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Abstrakt 
Stavebně technologická studie hrubé stavby Obecního úřadu v Opočně obsahuje tech-
nickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, technolo-
gický předpis pro provedení základů, svislých nosných konstrukcí a vodorovných nos-
ných konstrukcí, výkres zařízení staveniště a technickou zprávu pro zařízení staveniš-
tě, časový plán pro technologickou etapu, katalog použitých strojů a mechanismů, kon-
trolní a zkušební plány, bezpečnost práce, bilanci nasazení pracovníků a porovnání 
technologií provádění stropní konstrukce, půdorysy skladeb stropních konstrukcí.  
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skladeb stropních konstrukcí.  
  
  
  
Abstract 
Constructive - technological study of structural municipal office building in Opočno con-
tains a technical report, the situation of building relationships with the wider transport 
routes, bills of quantities, technological specification for the design of foundations, ver-
tical supporting structures and horizontal supporting structures, drawing of building site 
and a technical report for the building site, the timetable for technological stage, a cata-
log of used machines and mechanisms, inspection and test plans, safety, balance the 
deployment of personnel and technology implementation compared to the soffit, floor 
plans of ceiling structures.  
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A1. ÚVOD: 
Bakalářská práce stavebně technologické studie hrubé stavby třípodlažní 
budovy obecního úřadu v Opočně se zabývá přípravou pro realizaci tohoto stavebního 
díla.  
Podkladem pro tuto bakalářskou práci je můj maturitní projekt ze střední 
průmyslové školy stavební v Hradci Králové. Tento maturitní projekt byl řešen pro tři 
různé konstrukční systémy vodorovných nosných konstrukcí. Na odlišnosti mezi 
vyhotoveními jednotlivých typů stropů je zaměřena i tato bakalářská práce. Především 
se řeší v technologickém předpisu pro provedení vodorovných konstrukcí a 
v kontrolních zkušebních plánech jednotlivých typů stropních systémů.  
Tento projekt jsem si vybral proto, protože na něm mohu porovnat rozdíly mezi 
danými typy stropních konstrukcí po stránce ekonomické a časové. 
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1.1 Účel objektu 
Objekt obecního úřadu v Opočně pod Orlickými horami slouží pro 
administrativní, kulturní a skladovací účely.  
První podzemní podlaží je určeno pro skladovací účely. Jsou zde skladovací 
místnosti pro dokumentace. Další místností je komora, která je určena pro sklad 
úklidových potřeb a kotelna. 
První nadzemní podlaží je využito pro administrativní účely. Jsou zde kanceláře 
jednotlivých úředníků, rozhlas, úklidová místnost a sklad. 
Druhé nadzemní podlaží je vybaveno kanceláří, svatební síní, salonem, 
archivem a úklidovou místností. 
1.2 Zásady urbanistického, architektonického a dispozičního 
řešení, bezbariérové užívání, hygiena a bezpečnost při užívání 
Urbanistické řešení: 
Budova obecního úřadu je umístěna na Kupkově náměstí v ulici Dobrušská 
v Opočně pod Orlickými horami. Leží na východním cípu náměstí na parcele 140/1. 
Tato stavební parcela je územním plánem určena pro občanskou nebo administrativní 
zástavbu. Svou výškou tato budova doplňuje stávající ráz budov na náměstí. Aby byla 
tato novostavba začleněna i po architektonické stránce mezi stávající zástavbu, bude 
její fasáda členěna vodorovnými štukovými rustikami v renesančním stavebním slohu. 
Dispoziční řešení: 
Budova je výškově členěna na jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 
Podzemní podlaží je určeno pro skladovací účely. Jsou zde dva sousedící sklady pro 
dokumenty. Opačná strana tohoto podlaží je určena pro ústřední vytápění objektu. Je 
tu kotelna s komorou pro uhlí. První nadzemní podlaží je vybaveno místnostmi pro 
administrativní účely. Jsou zde umístěny kanceláře, přičemž kancelář starosty má 
přístup do samostatné místnosti s rozhlasem. Z hlavní chodby je tu též přístup do  
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skladu a úklidové místnosti a na WC. Druhé nadzemní podlaží je určeno pro kulturní 
účely. Je zde svatební síň, která je situována přímo proti schodišti, jako hlavní místnost 
tohoto podlaží. Ze svatební síně je přístup jednou stranou do salonu a druhou do 
přípravny, odkud je přístup do přilehlé kanceláře. Toto podlaží rovněž vybaveno 
úklidovou místností a archivem. Je zde i sociální zázemí – WC. 
Bezbariérové užívání: 
Objekt je v prvním nadzemním podlaží vybaven jedním bezbariérovým WC. Do 
druhého nadzemního podlaží a do prvního podzemního podlaží budou mít osoby na 
vozíčku na přepravu schodoleznou plošinu upevněnou na zábradlích schodišť.  Vstup 
do budovy je rovněž bezbariérový, což zajišťuje šikmá rampa před hlavním vchodem 
ve sklonu 1:8.  
Hygiena a bezpečnost při užívání: 
Každé užitné podlaží má sociální zařízení. Všechny místnosti, ve kterých se 
uvažuje pobyt osob jsou odvětrávány. Obytné místnosti jsou prosvětleny přírodním 
osluněním okenními otvory splňujícími svou plochou požadavky na minimální osvětlení 
místností. Dveře jsou v rozsahu pro užívání vozíčkáři bezprahové, což jim umožňuje 
volný přístup na WC, i do jejich kanceláří. Jsou splněny požadavky na minimální 
plochu místností i na jejich požadovanou světlou výšku. Schodiště jsou prosvětlena 
prosklenou stěnou ve tvaru polovičního válce přes celou výšku daného podlaží. 
Schodiště jsou navržena dle Lehmannova vzorce. Výška schodišťového stupně 
nepřevyšuje horní limit pro administrativní budovy (180 mm).  
1.3 Technické a konstrukční řešení 
Výkopové práce:  
Před zahájením výkopových prací bude shrnuta ornice dozerem v tloušťce 200 
mm. Část ornice bude navezena na okraj pozemku na výkopek ornice. Po dokončení 
stavby bude použita na úpravu terénu. Část ornice, která se zpětně nevyužije se 
odveze pryč. Výkopové práce budou zahájeny po vytyčení stavby příslušnou  
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pověřenou osobou. Vyhotoví se lavičky po obvodě navrhovaného objektu a vyhloubí se  
stavební jáma. Sklony svahů jsou 1:1. Po vyhloubení jámy se geodetickým měřením 
vytyčí poloha základových rýh. Vyhloubí se rýhy pro základové pasy. Část zeminy se 
nechá na staveništi na výkopku zeminy pro zpětné zasypání.  Zbytek zeminy bude 
odvezen pryč. U převzetí základové spáry musí být přítomen statik a geolog. 
Základy: 
Úroveň založení objektu je v souladu s inženýrsko – geologickým průzkumem. 
Objekt bude založen na monolitických základových pasech z prostého betonu – 
C25/30. Základová deska leží na základových pasech. 
Svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové zdivo LIAPOR. Obvodové nosné zdivo 
je z kusového staviva LIATHERM 425,  tloušťky 425 mm a vnitřní nosné zdivo LIAPOR 
M 300, tloušťky 300 mm.  
Vodorovné nosné konstrukce: 
Zastropení prvního podzemního podlaží je vytvořeno z PREFA panelů Kuřim. 
Tyto panely jsou železobetonové předpjaté SPIROLLY tloušťky 250 mm. Zastropení 
prvního nadzemního podlaží je z polostropu LIASTROP, který je tvořen filigránovými 
polostropními panely tloušťky 90 mm, na kterých je dobetovávka z betonu C 20/25, 
tloušťky 160 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je tedy 250 mm. Zastropení 
druhého nadzemního podlaží je ze skládaného stropu MIAKO. Tento strop je tvořen 
nosníky POT a vložkami MIAKO. Po nakladení všech vložek  je stropní konstrukce 
zmonolitněna betonem C20/25. Celková tloušťka tohoto stropu je 250 mm. Všechny tři 
typy stropních konstrukcí jsou dobetonovány do bednění buď okolo komína nebo okolo 
schodiště betonem tloušťky 250 mm. Okolí schodiště v 1.PP je dobetonováno betonem 
C 25/30. Okolí schodiště v 1.NP a komína ve 2.NP je dobetonováno betonem C 20/25, 
který tvoří dobetonávku (zmonolitnění) stropů. Výztuž stropních konstrukcí filigránu, 
MIAKA a všech monolitických dobetonávek do bednění je provedena vázanou výztuží 
z oceli 10 505. 
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Věnce: 
Věnce vytvářejí vodorovné ztužení objektu. V této budově jsou řešeny vždy 
v úrovni stropní konstrukce, tedy celkové výšky 250 mm. Věnce v 1.PP jsou z betonu C 
16/20. Věnce v 1.NP a ve 2.NP jsou z betonu C 20/25. Výztuží všech věnců je ocel 10 
505.  
Schodiště: 
Jsou vytvořena z prefabrikovaného dílu vyrobeného na míru. Materiál tohoto 
schodiště je lehký LIAPORBETON LC 16/18. 
Zastřešení: 
Bude provedeno plochou jednoplášťovou střechou. Nášlapná vrstva střechy je 
z velkoformátové dlažby OXIDE (RICCHETTI), která je položena na volně sypaném 
LIAPORu ve spádu o střední hodnotě tloušťky 150 mm. Pod ním je dvouvrstvá 
hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, tloušťky 5,2 mm. Ta leží na tepelné 
izolaci z desek extrudovaného polystyrenu o rozměrech 600 x 1250 mm. Pod ní je 
parozábrana ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR, tl. 5,2 mm. Pod ní je expanzní vrstva KV 
E 45 K Busscher Baruplan, která je na penetračním nátěru PENETRAL ALP. 
1.4 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
Objekt je svým provozem neškodný vůči životnímu prostředí. Odpadní vody 
jsou sváděny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Provoz budovy nebude 
překračovat povolené akustické limity hluku. Kotel na tuhá paliva na ústřední vytápění 
budovy splňuje svými parametry požadavky na produkci CO2 do ovzduší.  
1.5 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Budova leží poblíž přilehlé vysoce frekventované komunikace. Akustický tlak 
vzniklý dopravou je tlumen izolačními trojskly na oknech budovy orientovaných 
směrem do silnice. Prašnost z této dopravy bude tlumena živým plotem vedeným po 
hranici parcely náležící této budově.  
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1.6 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Realizace této stavby je prováděna v souladu s vyhláškou 268/2009 - o 
obecných technických požadavcích na stavby a vyhláškou 398/2009 – o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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 1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
      Objekt obecního úřadu je umístěn v ulici Dobrušská na Kupkově náměstí města 
Opočna pod Orlickými horami, na parcele 140/1.  Jedná se o stavbu se dvěma 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Půdorysný tvar domu je 
obdélníkový o rozměrech 20,75 x 14,15 metru. Objekt je částečně podsklepen, suterén 
proto zabírá plochu 20,75 x 7,375 metru.  
       Stavba je založena na základových pasech monolitických. Konstrukční systém 
stavby je obousměrný stěnový. Obvodové nosné zdivo tvoří zdící prvky LIATHERM 
425 a vnitřní nosné zdivo je z tvárnic LIAPOR M 300. Příčky jsou z tvárnic LIAPOR M 
115 a LIAPOR M 175. Zastropení prvního podzemního podlaží je z předpjatých panelů 
PREFA Kuřim, tloušťky 250 mm. Zastropení prvního nadzemního podlaží je provedeno 
z filigránového polostropu LIASTROP,  kde tloušťka filigránu je 90 a tloušťka 
dobetonávky je 160 mm. Zastropení druhého nadzemního podlaží je ze skládaného 
systému nosníků a vložek MIAKO, jehož skladebná výška je 250 mm. Přes všechna tři 
podlaží prochází objektem komín SCHIEDEL UNI 18, o rozměrech 360 x 360 mm. 
Zastřešení objektu je vyřešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní nášlapnou 
vrstvu tvoří velkoformátová dlažba.  Dominantním prvkem budovy obecního úřadu je 
prosklená půlválcová stěna zastřešena půlkopulí. Tato konstrukce prochází oběma 
nadzemními podlažími a slouží pro vedení a prosvětlení schodiště. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Základy pod budovou budou monolitické betonové z prostého betonu třídy C 
25/30. Konstrukčním řešením základové konstrukce budou pasy pro obousměrný 
nosný systém horní stavby. Samotná betonáž bude prováděna jen při teplotách od 5⁰C 
do 35⁰C. 
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2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A PŘIPRAVENOST 
STAVBY 
2.1 Staveniště 
      Příjezdová cesta na staveniště bude zpevněna štěrkovým násypem hloubky 
150 mm a šířky 3,5 m. Na opačné straně od vjezdu na staveniště budou umístěny 
skládky stavebního materiálu a uzavřené uzamykatelné sklady nářadí. Na levé straně 
od vjezdu budou situovány buňky pro účastníky výstavby. Na skládku bude přivezeno 
bednění pro základové pasy a pro základovou desku.     
2.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
      Na základě smlouvy o dílo bude stavba po začištění dna stavební jámy předána 
od dodavatele subdodavateli. Ten zajistí technologie potřebné k realizaci základových 
konstrukcí a provede samotnou stavbu základových konstrukcí. 
3. MATERIÁLY 
3.1 Materiály 
  Materiál   Měrná jednotka  Kubatura 
  základová konstrukce - pasy  m3   58,566 
  základová konstrukce – deska m3   30,672 
  bednění - pasy   m2   54,701 
  bednění – deska   m2   7,068 
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3.2 Doprava 
Primární dopravu zajišťují autodomíchávače - nákladní vozy TATRA T 815, 
přivážející betonovou směs. Dřevěná bednění přivezou vozy AVIA D 90.  
Sekundární dopravu provádí vůz s čerpadlem betonové  směsi MAN KCP 
28ZX-120. 
3.3 Skladování 
Pro úschovu nářadí a výztuže bude určen sklad o rozměrech 3*5 metru. Tento 
sklad je uzavřený a uzamykatelný. Dřevěné jednorázové bednění bude ukládáno na 
zpevněnou skládku. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavební práce budou probíhat v rozmezí teplot od +5 ⁰C do +30 ⁰C. Bude-li 
teplota při tuhnutí betonu vyšší, než 25⁰C, bude beton kropen vodou. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Ve večerních hodinách bude staveniště osvětleno čtyřmi halogenovými 
lampami umístěnými v rozích staveniště. Na opačné straně od vjezdu na staveniště 
bude umístěna zpevněná skládka s bedněním. Vedle něho bude sklad nářadí a 
výztuže. Na levé straně od vjezdu budou situovány buňky pro účastníky výstavby. 
Přístupová cesta od vjezdu na staveniště bude tvořena štěrkovou vrstvou. 
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5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Začištění dna stavební jámy 
Začištění dna stavební jámy je provedeno do požadované přesnosti 5 – 10 cm. 
Začištění je prováděno rypadlem BOBCAT DX55W. Zbylé nerovnosti zarovnají dělníci 
lopatami. Po zarovnání se provede geodetickými měřeními kontrola rovinnosti povrchu 
základové spáry. Tyto nerovnosti upraví rovněž pracovníci lopatami. Po konečné 
úpravě povrchu je základová spára převzata dodavatelem základů.  
5.2  Základové pasy 
Základové pasy této budovy jsou tvořeny z prostého betonu C 25/30. Základy 
jsou monolitické. A jsou vylévány přímo do základové spáry. 
Základové pasy pod budoucím zdivem prvního podzemního podlaží jsou 
vylévány přímo do rýh bez bednění. Základové pasy ležící pod zdivem budoucího 
prvního nadzemního podlaží jsou vylévány do bednění.  
Bednění pro vylití základových pasů je zde použito jednorázové. Je tvořeno 
dřevěnými prkny a fošnami, která jsou opatřena odbedňovacím nátěrem pro snadné 
následné odbednění. Poté se zhotoví toto bednění po vnější obrubě základových pasů 
pod 1.NP, které je vysoké 180 mm. Pak se zhotoví bednění po vnitřní obrubě týchž 
základových pasů, vysoké 800 mm. Toto bednění provádějí tesaři (mistr a pomocný 
dělník). Bednění se provádí tak, že se nejprve zhotoví na zpevněném povrchu stěny 
bednění složené z jednotlivých prken a svlaků. Následně je osazeno k základovým 
rýhám.  Stabilita těchto stěn je potom zajištěna vzpěrami, které se připevňují ke 
svlakům bednících stěn šrouby. Tyto vzpěry jsou vzepřeny do kolíků. Proti 
vodorovnému posunu vlivem tlaku budoucího čerstvého betonu, se dolní hrana 
bednících stěn rozpírá prkny ležícími ve vodorovné poloze na základové spáře, která 
přenášejí tento vodorovný tlak do stejných kolíků přibitých do základové spáry. Stabilita 
horních stěn bednění je zajištěna rozpěrkou, která udržuje konstantní vzdálenost mezi 
stěnami budoucího základového pasu. Proti tlakovým účinkům betonu je toto bednění 
zajištěno rádlovacím drátem, kotveným přes fošny podél horní hrany bednění.  
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Poté se provede kontrola přesnosti provedení základových pasů. Především 
pevnost rozpěr a vzpěr bednění, vůle jednotlivých bednících prvků. Provede se 
kontrola rovinnosti horní hrany bednění, jestli j její výška v souladu s výškou 
základových pasů podle projektové dokumentace. Provede se kontrola rádlovacího 
drátu, zda je nastaven na odpovídající šířku základového pasu podle projektové 
dokumentace. 
Následně se provede betonáž základových pasů. Čerstvý beton sem dopraví 
autodomíchávač  TATRA T 815, od kterého je beton dopraven na místo určení 
čerpadlem betonové směsi MAN KCP 28ZX-120. Čerpadlo dopraví čerstvý beton od 
autodomíchávače do základových pasů a ponorný vibrátor DINGO jej zhutní. 
Vystoupá-li teplota nad 25⁰C, bude beton kropen vodou. 
5.3 Základová deska 
Základová deska této budovy je tvořena z prostého betonu C 25/30. Deska je 
monolitická. A je vylévána přímo na základovou spáru. 
Základová deska pod budoucím zdivem prvního podzemního i prvního 
nadzemního podlaží je vylévána přímo na základovou spáru bez štěrkového 
dorovnání. Základová deska ležící pod oběma podlažími je vylévána do bednění.  
Bednění pro vylití základové desky je zde použito jednorázové. Je tvořeno 
dřevěnými prkny a fošnami, která jsou opatřena odbedňovacím nátěrem pro snadné 
následné odbednění. Bednění je vyrobeno z jednotlivých prken šířky 100 mm. Tato 
šířka odpovídá tloušťce základové desky. Po 24 hodinách (po zatuhnutí základových 
betonu v základových rýhách), jsou prkna pro bednění základové desky pod prvním 
nadzemním podlažím připevňována ke stávajícímu bednění pro základové pasy. 
Připevňují se k nim přídavnými dřevěnými svlaky (výšky 180 +100 mm)probitými po 
výšce stěny bednění pro základová pás. Tím zajištěna stabilita tohoto bednění. 
Bednění pro základovou desku pod zdivo v prvním podzemním podlažím  je  
prováděno rovněž ve výšce odpovídající tloušťce základové desky, tedy 100 mm. Je 
zajištěno proti tlaku betonu prknem položeným na základovou spáru, které je rozpíráno 
do kolíku zatlučeného do základové spáry. Do tohoto kolíku je rovněž vzepřeno i prkno 
v šikmé poloze, zajišťující polohu horní hrany bednění pro základovou desku. Toto  
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prkno je připevněno šrouby.  
Poté se provede kontrola přesnosti provedení základové desky. Především 
pevnost vzpěr bednění, vůle jednotlivých bednících prvků. Provede se kontrola 
rovinnosti horní hrany bednění, jestli j její výška v souladu s výškou základové desky 
podle projektové dokumentace.  
Následně se provede betonáž základové desky. Čerstvý beton sem dopraví 
autodomíchávač  TATRA T 815, od kterého je beton dopraven na místo určení 
čerpadlem betonové směsi MAN KCP 28ZX-120. Čerpadlo dopraví čerstvý beton od 
autodomíchávače na základovou spáru a ponorný vibrátor DINGO jej zhutní.  
Vystoupá-li teplota nad 25⁰C, bude beton kropen vodou. 
5.4 Odbednění 
Po zatvrdnutí základových rýh i desek, (po 25 dnech), se provádí odbednění 
dřevěných prvků v opačném sledu, než provádění bednění. Odbednění se dělá od 
odstranění kolíků, které se vytáhnou ze základové spáry. Následně se uvolní vzpěry i 
vodorovné rozpěry a může se přejít i k přerušení rádlovacího drátu, aby se daly bednící 
stěny základových pasů i základových desek odstranit. Poté se odsraní tyto bednící 
stěny. 
Nově vybudované základové pasy a patky se poté zkontrolují, zda jsou kvalitně 
zhutněny ponorným vibrátorem. Zkontroluje se polohová odchylka základů od 
projektové dokumentace (±30 mm polohově a ±20 mm výškově). Poté se kontroluje 
poloha a počet prostupů pro přípojky. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Betonáři:  mistr – maturita v oboru pozemní stavitelství 
pomocný dělník – výuční list v oboru pozemní stavby 
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Tesaři: mistr – diplomovaný specialista v oboru obnova stavebních 
památek 
   Pomocný dělník – výuční list v oboru tesař – truhlář 
7. STROJE 
7.1 Nářadí a pomůcky:    pily tesařů HUSQVARNA 
      kladiva 
      hřebíky 
      šrouby 
      rádlovací drát 
 
7.2 Prostředky na hutnění betonu:   vibrační lišta ENAR 
 
7.3 Pomůcky BOZP:     reflexní vesta 
       přilba 
       pevná obuv 
       ochranné rukavice 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Vstupní kontrola 
Před prováděním betonářských prací bude technickým dozorem zkontrolována 
rovinnost základové spáry a její výšková souhlasnost s projektem. Minimální pevnost 
(100 kPa), bude odzkoušena na zkušebním vzorku. Následně bude stavba převzata 
subdodavatelem.  
8.2 Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace základů bude průběžně kontrolována poloha bednění a 
kontrola těsnosti bednění. Bude též kontrolován odbedňovací nátěr na bednění, který 
má zaručit následné snadné odbednění.  
8.3 Výstupní kontrola 
Po dokončení betonáže základových pasů a po jejím odbednění bude 
provedena kontrola rovinnosti pasů. Rovněž budou přeměřeny jejich rozměry a jejich 
souhlasnost s projektovou dokumentací. Zkontroluje se, zda na povrchu betonu 
nedošlo ke vzniku dutin, či štěrkových hnízd. Jejich celková plocha nesmí překročit 5% 
celkového povrchu. Poté následuje zkouška pevnosti betonu základových pasů. 
Podrobněji viz. KZP (kapitola BP str. 92) 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
309/2006 - Požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 
Pracovníci jsou vybaveni ochrannými brýlemi, reflexní vestou,  přilbou, pevnou 
obuví a ochrannými rukavicemi. 
591/2006 – Ochrana zdraví při práci na staveništi 
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Kvalita ochranných oděvů a pomůcek pracovníků jsou v souladu s tímto 
nařízením vlády. 
101/2005 – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Pracoviště je po dobu provozu zajištěno oplocením po obvodu stavební čáry. 
Při extrémním počasí jsou (vysoké teploty) zaměstnanci zásobováni dostatečným 
množstvím tekutin. 
378/2001 - Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
Pracovníci jsou seznámeni s dostatečnými odstupy od výkopů. 
10. EKOLOGIE 
383/2001 – O podrobnostech nakládání s odpady - vyhláška 
Odkopaná zemina ze stavební jámy (písčitý štěrk), bude zpětně použit pro 
zasypání výkopu po realizaci stavby. Přebytečný písčitý štěrk bude převezen mimo 
staveniště na skládku. 
381/2001 – Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů - vyhláška 
Vytěžená zemina a rozpojená vytěžená hornina spadá do skupiny katalogu od-
padů pod část: 01 „Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpraco-
vání nerostů a kamene“ Přebytečný čerstvý beton z výroby monolitických základů spa-
dá do skupiny katalogu odpadů pod část: 17„Stavební a demoliční odpady (včetně vy-
těžené zeminy z kontaminovaných míst)“ 
Kód  Kategorie   Odvoz 
170201  dřevo    sběrný dvůr 
170504  zemina   skládka zemin 
200301  směsný komunální odpad skládka komunálního odpadu 
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www.mantruckandbus.cz – čerpadlo betonové směsi MAN KCP 28ZX-120 
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21 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
   
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍ-
ZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CON-
STRUCTION MANAGEMENT 
A4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO            
PROVEDENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   PAVEL HROCH  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   
 OBSAH: 
1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ………………………………………….…… 25 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ…………………………………….…… 25 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU………………………………….….. 25 
2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A PŘIPRAVENOST STAVBY…………….… 26 
2.1 STAVENIŠTĚ……………………………………………………………….…. 26 
2.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A PŘIPRAVENOST STAVBY………………… 26 
3. MATERIÁLY……………………………………………………………………….… 26 
3.1 MATERIÁLY……………………………………………………………….…… 26 
3.2 DOPRAVA………………………………………………………………….….. 27 
3.3 SKLADOVÁNÍ…………………………………………………………………. 28 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY……………………………………………………….…… 28 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY…………………………………………. 28 
4.2 PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU……………………………………...... 28 
5. PRACOVNÍ POSTUP…………………………………………………………..…… 28 
5.1 ZAMĚŘENÍ POLOHY ZDIVA……………………………………..…………. 28 
5.2 PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY……………………………………….. 29 
5.3 POKLÁDKA PRVNÍ ŘADY……………………………………………..……. 29 
5.4 OČIŠTĚNÍ TVÁRNIC PŘED POUŽITÍM………………………………...….. 29 
5.5 POLOHA TVÁRNIC PŘI KLADENÍ………………………………….……… 30 
5.6 VYZNAČENÍ LÍCE ZDIVA V ROZÍCH………………………………………. 30 
5.7 KLADENÍ MEZILEHLCH TVAROVEK………………………………........… 30 
5.8 MALTOVÁNÍ LOŽNÝCH SPÁR……………………………………………… 30 
23 
5.9 DODRŽENÍ VAZEB………………………………………………………....... 30 
5.10 DODRŽENÍ MODULOVÉ KOORDINACE…………………………….….. 31 
5.11 SPOJOVÁNÍ PŘÍČEK A NOSNÝCH ZDÍ…………………………………. 31 
5.12 LEŠENÍ PERI………………………………………………………………… 31 
5.13 BEDNĚNÍ PŘEKLADŮ NÍZKÝCH – PN…………………………………… 31 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ……………………………………………………........ 32 
7. STROJE…………………………………………………………………………....... 32 
7.1 NÁŘADÍ A POMŮCKY…………………………………………………..….... 32 
7.2 POMŮCKY BOZP………………………………………………………..….... 32 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY………………………………………….....….. 33 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA……………………………………………….………. 33 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA……………………………………….....…… 33 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA…………………………………………….……….. 33 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ……………………………….…………… 33 
10. EKOLOGIE…………………………………………………………………………. 34 
11. LITERATURA ČSN, INTERNETOVÉ STRÁNKY……………………..….…..... 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
      Objekt obecního úřadu je umístěn v ulici Dobrušská na Kupkově náměstí města 
Opočna pod Orlickými horami, na parcele 140/1.  Jedná se o stavbu se dvěma 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Půdorysný tvar domu je 
obdélníkový o rozměrech 20,75 x 14,15 metru. Objekt je částečně podsklepen, suterén 
proto zabírá plochu 20,75 x 7,375 metru. 
       Stavba je založena na základových pasech monolitických. Konstrukční systém 
stavby je obousměrný stěnový. Obvodové nosné zdivo tvoří zdící prvky LIATHERM 
425 a vnitřní nosné zdivo je z tvárnic LIAPOR M 300. Příčky jsou z tvárnic LIAPOR M 
115 a LIAPOR M 175. Zastropení prvního podzemního podlaží je z předpjatých panelů 
PREFA Kuřim, tloušťky 250 mm. Zastropení prvního nadzemního podlaží je provedeno 
z filigránového polostropu LIASTROP,  kde tloušťka filigránu je 90 a tloušťka 
dobetonávky je 160 mm. Zastropení druhého nadzemního podlaží je ze skládaného 
systému nosníků a vložek MIAKO, jehož skladebná výška je 250 mm. Přes všechna tři 
podlaží prochází objektem komín SCHIEDEL UNI 18, o rozměrech 360 x 360 mm. 
Zastřešení objektu je vyřešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní nášlapnou 
vrstvu tvoří velkoformátová dlažba.  Dominantním prvkem budovy obecního úřadu je 
prosklená půlválcová stěna zastřešena půlkopulí. Tato konstrukce prochází oběma 
nadzemními podlažími a slouží pro vedení a prosvětlení schodiště. 
1.2  Obecné informace o procesu 
Zdivo bude vystavěno z tvárnic systému LIAPOR.  Stavba zdiva bude započata 
po vyhotovení a zatvrdnutí základové desky. Nerovnosti základové desky pod 
budoucím zdivem se vyrovnají cementovým potěrem. 
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2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A PŘIPRAVENOST 
STAVBY 
2.1 Staveniště 
      Příjezdová cesta na staveniště bude zpevněna štěrkovým násypem hloubky 
150 mm a šířky 3,5 m. Na opačné straně od vjezdu na staveniště budou umístěny 
skládky stavebního materiálu a uzavřené uzamykatelné sklady nářadí. Na levé straně 
od vjezdu budou situovány buňky pro účastníky výstavby. Na otevřenou skládku budou 
přivezeny palety se zdícími prvky pro dané podlaží. Bude zde sestaven jeřáb pro 
přepravu palet se zdícími prvky. Dále zde bude silo CEMIX se suchou maltovou směsí 
a před započetím výstavby zdiva ve 2.NP bude přistaven stavební výtah pro dopravu 
koleček s maltou pro zdění do 2.NP. 
2.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
      Na základě smlouvy o dílo bude objekt po realizaci základové desky předán 
zhotoviteli. Ten zajistí technologie potřebné k realizaci zdiva a provede samotnou 
výstavbu zdiva. Pro zdění druhé poloviny výšky dílčích podlaží bude namontováno 
bednění PERI. 
3. MATERIÁLY  
3.1 Materiály 
  Materiál   Měrná jednoka  Kubatura 
Zdivo: 
  LIATHERM 425   m2   468,777 
  LIAPOR M 300   m2   341,888 
  LIAPOR M 175   m2   163,040 
  LIAPOR M 115   m2   148,441 
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Materiál   Měrná jednoka  Kubatura 
Překlady: 
PN 115x115 – 1240  ks    2 
PN 115x115 – 1740  ks    16 
PN 115x115 – 2240  ks    1  
  PN 175x115 – 1240  ks    2 
PN 175x115 – 1740  ks    8 
  PN 175x115 – 2240  ks    1 
  PS 115x240 – 865  ks    4 
  PS 115x240 – 1240  ks    9 
  PS 115x240 – 1990  ks    63 
  PS 115x240 – 2240  ks    3 
  PS 115x240 – 3490  ks    1 
  PS 175x240 – 865  ks    2 
PS 175x240 – 1240  ks    9 
  PS 175x240 – 1990  ks    32 
  PS 175x240 – 2240  ks    2 
  PS 175x240 – 3490  ks    1 
 
3.2 Doprava 
Primární dopravu zajišťuje nákladní vůz SCANIA V8 730, který přiváží stavební 
tvárnice a vůz AVIA D 90, přivážející suchou maltovou směs do sila CEMIX. Lešení 
PERI bude naváženo rovněž  vozidlem SCANIA V8 730. 
Sekundární doprava je prováděna věžovým jeřábem MB 1030.1, který vykládá 
palety se zdícími prvky z dopravního vozidla na zpevněnou skládku. Poté je přepravuje  
do objektu pro zedníky. Kolečky se rozváží malta po staveništi. Pro dopravu koleček do 
2. nadzemního podlaží a na střechu je využíván stavební výtah NOV 500. 
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3.3 Skladování 
Pro úschovu nářadí a koleček bude určen sklad o rozměrech 3*5 metru. Tento 
sklad je uzavřený a uzamykatelný. Stavivo bude uloženo na otevřené skládce na 
rovném a suchém podkladu na paletách a suchá maltová směs bude uložena ve věži 
CEMIX, kde bude míchána s vodou. Lešení PERI bude složeno na rovném a 
zpevněném podkladu na skládce materiálu. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavební práce budou probíhat v rozmezí teplot od -5 ⁰C do +30 ⁰C. Při vyšší 
teplotě bude vyhlášena technologická pauza. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Ve večerních hodinách bude staveniště osvětleno čtyřmi halogenovými lampami 
umístěnými v rozích staveniště. Na levé straně od vjezdu budou situovány buňky pro 
účastníky výstavby. Věž CEMIX bude po levé straně od vjezdu na staveniště před 
objektem. Po levé straně za objektem budou umístěny palety se zdícími prvky a sklady 
nářadí. Přístupová cesta od vjezdu na staveniště až po skládku zdících prvků bude 
tvořena štěrkovou vrstvou. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Zaměření polohy zdiva 
Dříve než začneme vlastní práce s kalibrovaným zdivem, je třeba abychom 
provedli výškové zaměření základního povrchu, tedy míst, kde je navrhováno zdivo, 
pomocí nivelačního přístroje. Výšky je třeba zjišťovat v charakteristických místech 
dispozice jako jsou napojené stěn, zalomení apod. V případě dlouhých přímých stěn se 
doporučuje zjišťovat výšku po cca 2 m. Po zjištění výšek je potřeba nalézt nejvyšší 
místo, které bude základním místem pro založení stěny (doporučuje se toto místo  
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přesně označit pro případy zpětných kontrol). 
5.2 Provádění podkladní vrstvy 
Při provádění vyrovnávací vrstvy, je třeba provést směrové vytýčení konstrukce 
stěny, tj. odkud a kam bude zdivo kladeno. Vlastní vyrovnávací vrstva se provádí z 
tepelně izolační malty Thermovit. Začíná se provádět z nejvyššího místa (základního) 
základů, a to v minimální tloušťce vrstvy 8 mm. Na tuto výšku budou vyrovnány 
všechny místa ve směru kladení zdících prvků. Tyto vyrovnávací pásy se vytváří 
postupně. Nejdříve se ve vzdálenosti 2-4 m od základního bodu vytvoří maltové plochy 
o stejné výšce. Po zatvrdnutí je pak aplikována mezi tyto výškové body vyrovnávací 
malta, která se strhává latí do potřebné nivelety. Tento postup se dále opakuje mezi 
těmito základními body, dokud není vytvořen ucelený záběr (většinou celistvá stěna, z 
rohu do rohu nebo zalomení). Je potřeba připomenout, že přesnost měření by měla být 
±0,5 mm, vzhledem k tomu, že tloušťka ložné spáry u kalibrovaného zdiva se počítá na 
2 mm. Z toho vyplývá, že provedení vyrovnávací vrstvy je věcí zásadní a její provedení 
určuje, zda je konstrukce stěny z kalibrovaného zdiva realizovatelná. 
5.3 Pokládka první řady 
Pokládka první řady probíhá obdobně jako u zdiva prováděného klasickou 
metodou zdění. Vše začíná založením rohových či lomových prvků a jejím vyrovnáním. 
Mezi tyto prvky pak již probíhá ukládání jednotlivých segmentů dle běžného 
technologického postupu zdění zdiva Liapor. Kalibrované zdící prvky Liapor 
srovnáváme pomocí gumové palice do vodováhy. Dbáme při tom na správnou orientaci 
systému per a drážek. 
5.4 Očištění tvárnic před použitím 
Kalibrované zdící prvky z Liaporu se před ukládáním do zdiva nevlhčí, pouze se 
zbaví prachu a nečistot. Jsou totiž méně nasákavé a odjímají maltě vodu podstatně 
méně než jiné zdící materiály. 
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5.5 Poloha tvárnic při kladení 
Tvarovky klademe ložnou stranou s uzavřenými nebo částečně uzavřenými 
dutinami nahoru, čímž nedochází k propadávání zdící malty do vzduchových dutin 
s následným zhoršením tepelně izolačních vlastností a také nedojde ke zvýšené 
spotřebě malty. 
5.6 Vyznačení líce zdiva v rozích 
Rovinu líce zdiva vyznačíme zednickou šňůrou vedenou kolem tvárnic v 
protilehlých rozích. 
5.7 Kladení mezilehlých tvarovek 
Začneme pokládat tvarovky podél napnuté zednické šňůry do čerstvé malty 
vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly systém pero drážka. Tvárnice s perem a 
drážkou ukládáme na sraz, bez maltování boční stěny, nebo co nejblíže k sobě tak, 
aby mezera mezi nimi nebyla větší než 3 mm. Tvarovky s maltovou kapsou se kladou 
vedle sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 10 mm. Kapsy se vyplní maltou 
Thermovit ihned během zdění. 
5.8 Maltování ložných spár 
Zdicí prvky ukládáme do tenké malty nanesené v celé šířce zdiva, maltování v 
pruzích se nedoporučuje, neboť zhoršuje pevnost zdiva. Kontroluje se vodorovnost 
horního okraje zdiva a rovinnost líce zdiva. 
5.9 Dodržení vazeb 
Při zdění musíme důsledně dodržovat pravidla vazby. U nevyztuženého zdiva 
ze zdících prvků o výšce 250 mm musí být jejich vzájemné přesahy nejméně 0,4 
násobek výšky zdícího prvku, nejméně však 40 mm. V rozích a napojení stěn nesmí 
být přesahy menší než šířka zdích prvků, pokud by to méně než podle výše uvedeného  
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požadavku. Toto pravidlo musíme obzvláště dodržovat v místech změny tloušťky nebo 
výšky stěny, jako je např. u parapetních stěn pod okenními otvory, ve výklencích a 
nikách, v rozích a pod.. 
 
5.10 Dodržení modulové koordinace 
Pří zdění dodržujeme základní délkový modul 125 mm a výškový modul 250 
mm. Pokud nelze z nějakého důvodu dodržet tento modul, krátí se tvarovky strojně. 
5.11 Spojování příček a nosných zdí 
Příčky s nosnými stěnami a nosné stěny různých vlastností mají být navzájem 
spojovány pomocí ocelových pásků, aby byla umožněna jejich oddělená deformace. 
Nedoporučuje se spojkovat takovéto stěny pomocí vazby do kapes. Jestliže vzdálenost 
ocelových pásků nejsou v projektové specifikaci určeny, nemá být svislá vzdálenost 
mezi dvěma ložnými spárami, v nichž jsou vloženy ocelové pásky, větší než 600mm. 
Pokud není předepsáno s ohledem na technologii, doporučuje se ukládání ocelových 
pásků do ložných spar během zdění. 
5.12 Lešení PERI 
Pro vyzdění druhé poloviny výšky zdiva je využíváno bednění PERI z vnitřní 
strany konstrukce. Jeho montáž probíhá tehdy, kdy je vyzděna polovina výšek 
v nosných zdí a příček všech dílčích podlaží. 
5.13 Bednění překladů nízkých - PN 
Překlady nízké, které jsou použity v prvním podzemním podlaží vyžadují svou 
malou výškou dočasné bednění. Použité bednění je jednorázové.  Sestává se ze dvou 
stojek postavených při ostění, které nesou vodorovné bednění. Po zhotovení této 
konstrukce se mohou ukládat jednotlivé překlady. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Zedníci: mistr – diplomovaný specialista v oboru pozemní stavitelství 
   zedník I– výuční list v oboru zedník 
   zedník II– výuční list v oboru zedník 
pomocný dělník I– základoškolské vzdělání 
pomocný dělník II– základoškolské vzdělání 
7 STROJE 
7.1 Nářadí a pomůcky:  zednická lžíce 
zednické kladivo 
kolečko 
pily tesařů HUSQVARNA 
úhlová bruska BOSCH 
7.2 Pomůcky BOZP:   Reflexní vesta 
     Ochranné brýle 
     Přilba 
     Pevná obuv 
     Ochranné rukavice 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Vstupní kontrola 
Před prováděním zednických prací bude technickým dozorem zkontrolována 
rovinnost základové desky a její výšková souhlasnost s projektem. Následně bude 
stavba převzata subdodavatelem.  
8.2 Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace zdiva bude průběžně kontrolována rovinnost zdění, 
kolmost  a svislost. Bude kontrolována pevnost a svislost lešení.  
8.3 Výstupní kontrola 
Po vyzdění se provede kontrola odchylek od projektové dokumentace. 
Zkontroluje se kolmost, rovinnost a svislost stěn. Případné odchylky se do projektu 
zakreslí červeně. Dovolená tolerance odchylky při zdění je 1cm na 10 m. 
Podrobněji viz. KZP (kapitola BP str. 100) 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
309/2006 - Požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 
Pracovníci jsou vybaveni ochrannými brýlemi, reflexní vestou,  přilbou, pevnou 
obuví a ochrannými rukavicemi. 
591/2006 – Ochrana zdraví při práci na staveništi 
Kvalita ochranných oděvů a pomůcek pracovníků jsou v souladu s tímto 
nařízením vlády. 
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 101/2005 – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
Pracoviště je po dobu provozu zajištěno oplocením po obvodu stavební čáry. 
Při extrémním počasí jsou (vysoké teploty) zaměstnanci zásobováni dostatečným 
množstvím tekutin. 
378/2001 - Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
Pracovníci jsou seznámeni s dostatečnými odstupy od výkopů. 
10 EKOLOGIE 
383/2001 – O podrobnostech nakládání s odpady - vyhláška 
Poškozené tvárnice budou následně rozdrceny a použity zpět jako výplň do 
zásypu svahů v rovině suterénu. 
381/2001 – Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů - 
vyhláška 
Znehodnocené tvárnice vlivem jejich poškození nebo rozřezání spadá do sku-
piny katalogu odpadů pod část: 17„Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené ze-
miny z kontaminovaných míst)“. 
Kód  Kategorie    Odvoz 
200301  směsný komunální odpad  skládka komunál. odpadu 
170106  směsi nebo odděl. frakce bet. Skládka stavební suti 
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11 LITERATURA ČSN, INTERNETOVÉ STRÁNKY 
309/2006 - Požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 
591/2006 – Ochrana zdraví při práci na staveništi 
101/2005 – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
378/2001 - Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
383/2001 – O podrobnostech nakládání s odpady - vyhláška 
381/2001 – Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů – vyhláška 
www.craneservice.cz – věžový jeřáb MB 1030.1 
www.hozholub.cz – stavební výtah NOV 500 
www.peri.cz – systémové lešení PERI 
www.me-stavebniny.cz – silo pro suchou maltovou směs CEMIX 
www.avia.cz – nákladní vůz AVIA D 90 
www.scania.cz – nákladní vůz SCANIA V8 730 
www.husqvarna.com – řetězová pila husqvarna 236 
www.boschtools.cz – úhlová bruska BOSCH PWS 700-115 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
      Objekt obecního úřadu je umístěn v ulici Dobrušská na Kupkově náměstí města 
Opočna pod Orlickými horami, na parcele 140/1.  Jedná se o stavbu se dvěma 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Půdorysný tvar domu je 
obdélníkový o rozměrech 20,75 x 14,15 metru. Objekt je částečně podsklepen, suterén 
proto zabírá plochu 20,75 x 7,375 metru. 
       Stavba je založena na základových pasech monolitických. Konstrukční systém 
stavby je obousměrný stěnový. Obvodové nosné zdivo tvoří zdící prvky LIATHERM 
425 a vnitřní nosné zdivo je z tvárnic LIAPOR M 300. Příčky jsou z tvárnic LIAPOR M 
115 a LIAPOR M 175. Zastropení prvního podzemního podlaží je z předpjatých panelů 
PREFA Kuřim, tloušťky 250 mm. Zastropení prvního nadzemního podlaží je provedeno 
z filigránového polostropu LIASTROP,  kde tloušťka filigránu je 90 a tloušťka 
dobetonávky je 160 mm. Zastropení druhého nadzemního podlaží je ze skládaného 
systému nosníků a vložek MIAKO, jehož skladebná výška je 250 mm. Přes všechna tři 
podlaží prochází objektem komín SCHIEDEL UNI 18, o rozměrech 360 x 360 mm. 
Zastřešení objektu je vyřešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní nášlapnou 
vrstvu tvoří velkoformátová dlažba.  Dominantním prvkem budovy obecního úřadu je 
prosklená půlválcová stěna zastřešena půlkopulí. Tato konstrukce prochází oběma 
nadzemními podlažími a slouží pro vedení a prosvětlení schodiště. 
1.2  Obecné informace o procesu 
Strop nad prvním podzemním podlažím je skládán z panelů PREFA Kuřim 
tloušťky 250 mm. Osazují se po dokončení zdících prací na daném podlaží a po 
zhotovení podloží z malty cementové pevnosti 30 MPa, o tloušťce 10 mm. Dále musí 
být osazena výztuž věnce. Následně se zvedací technikou osadí panely, osadí se 
bednění věnce na výšku stropu. Následně se věnce zmonolitní  betonem C 16/20. 
Prostor v okolí schodiště je malý na zastropení panely. Proto je zmonolitněn průvlakem 
P1 (330 x 660 mm) a deskou D1 tloušťky 70 mm. Zmomolitnění této části je  
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z betonu C 25/30. 
Strop nad prvním nadzemním podlažím je skládán z filigránových stropních 
desek Liaporbetonu tloušťky 90 mm, třídy LC 25/28 D 1,6. Tyto desky se ukládají po 
zdících pracích a po nanesení  vyrovnávací cementové mazaniny tloušťky 10 mm, na 
kterou se desky budou ukládat.  Poté se jeřábem osadí polostropní desky. Dále by 
měla být osazena po obvodu objektu  dvouvrstvá tepelná izolace z EPS tloušťky 2 x 50 
mm a věncovka POROTHERM VT 8.  Tyto prvky jsou bedněním pro budoucí 
zmonolitnění stropu. Celý strop se následně zmonolitní dobetonávkou z betonu třídy C 
20/25, tloušťky 160 mm. Skladebná výška stropu je potom 250 mm. Zbylý prostor 
v okolí schodiště je zmonolitněn pomocí bednění a betonářské výztuže, rovněž 
v tloušťce 250 mm. 
Strop nad druhým nadzemním podlažím je tvořen keramickými nosníky POT a 
vložkami MIAKO od stropního systému POROTHERM. Skladebná tloušťka stropu je 
250 mm. Před započetím pokládky nosníků POT musejí být hotové zdící práce. Dále je 
nutno nanést maltu cementovou pevnosti 10 MPa, tloušťky 10 mm na nosné zdivo. 
(Nesmí se nanášet pod tepelnou izolaci, jen pod věncovku a pod stropní nosníky). 
Osadí se věncovky POROTHERM VT 8 a tepelná izolace z EPS, poté nosníky POT a 
vložky MIAKO. Stropní konstrukce se zmonolitní betonem C 20/25. Okolí komína tvoří 
zbylý prostor, který nemohl být vyvložkován. Je proto zmonolitněn spolu se stropem a 
vyztužen betonářskou výztuží. Tloušťka je stejná jako u stropu (250 mm). 
Použitá betonářská výztuž je všude použita ocel třídy 10 505. Bednění pod okolí 
schodišť a komína je od firmy PERI. Bednění věnců je jednorázové dřevěné. Samotná 
betonáž bude prováděna jen při teplotách od 5⁰C do 35⁰C. 
2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A PŘIPRAVENOST 
STAVBY 
2.1 Staveniště 
      Příjezdová cesta na staveniště bude zpevněna štěrkovým násypem hloubky 
150 mm a šířky 3,5m. Na levé straně od vjezdu na staveniště budou situovány buňky  
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pro účastníky výstavby. Na opačné straně od vjezdu na staveniště budou umístěny na 
zpevněné skládce panely PREFA (nad 1.PP), poté stropní desky LIAPORBETON (nad 
1.NP), a nakonec stropní nosníky POT a paleta se stropními vložkami MIAKO (2.NP). 
Na tuto zpevněnou plochu budou pokládány prvky jednotlivých stropních konstrukcí a 
výztuží jen na dané podlaží. Budou tu i uzavřené uzamykatelné sklady nářadí na levé 
straně od skládky. Ve skladech bude uložena výztuž stropů, věnců a dobetonávek.      
2.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
      Na základě smlouvy o dílo bude objekt po realizaci hrubé stavby svislých 
nosných konstrukcí  v 1.PP předán od dodavatele zdícího materiálu LIAPOR 
dodavateli firmy PREFA Kuřim. Ten zajistí technologie potřebné k realizaci stropní 
konstrukce a provede samotnou stavbu stropní konstrukce nad 1.PP. Následně se 
stavba předá dodavateli firmy LIAPOR, který zhotoví zdivo 1. NP, strop 
z LIAPORBETONU nad  1. NP a zdivo ve 2. NP.  Potom se stavba předá zhotoviteli 
firmy POROTHERM, který zhotoví strop nad 2. NP. 
3. MATERIÁLY  
3.1 Materiály      
Podlaží      Materiál  Typ / rozměry     Měrná jednotka Množství 
1.PP: panely PREFA Kuřim    PPD 323/254   ks 7 
       PPD 340/254   ks 7 
       PPD 673/254   ks 6 
       PPD 673/254  * ks 1 
     * - (výřez na komín 450 x 550 mm) 
 beton C 16/20 (věnec)     m3 3,722 
 beton C 20/25 (u schodiště)     m3 2,142 
 ocel pro věnec 10 505   150 kg/m3 betonu 558,3 kg 
 ocel pro okolí schodiště 10 505  150 kg/m3 betonu 321,3 kg 
 EPS 80       m3 1,396 
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1.NP: desky LIAPORBETON FIL. 2225/3250  ks 1 
     FIL. 2400/3250  ks 4 
     FIL. 1175/6750  ks 1 
     FIL. 1275/6750  ks 1 
     FIL. 2400/6750  ks 6 
     FIL. 1175/7000    ks 1 
     FIL. 1275/7000  ks 1 
     FIL. 2400/7000  ks 5 
     FIL. 2400/7000 * ks 1  
     * - (výřez na komín 450 x 550 mm) 
 beton C 20/25       m3 45,833 
 ocel 10 505     150 kg/m3 betonu 6874,950 kg 
 EPS 2 x 50       m3 1,745 
 Věncovka VT 8      m3 1,745 
 
 
2.NP: nosníky POT   POT 125   ks 1 
POT 325   ks 11 
     POT 600   ks 1 
     POT 675   ks 33 
     POT 700   ks 28 
 vložky MIAKO   MIAKO 19/62,5 PTH  ks 1634 
     MIAKO 19/50 PTH  ks 94 
     MIAKO 8/62,5 PTH  ks 56 
     MIAKO 8/50 PTH  ks 3 
 beton C 20/25       m3 54,278 
 ocel 10 505     150 kg/m3 betonu 8141,7 
 EPS 80       m3 1,396 
 Věncovka VT 8      m3 1,396 
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3.2 Doprava 
Primární dopravu zajišťují autodomíchávače - vozy TATRA T 815, přivážející 
betonovou směs a vozy AVIA D 90, přivážející výztuž do betonu a dřevěné bednění. 
Systémové bednění PERI bude dováženo vozy SCANIA V8 730. 
Sekundární dopravu provádí věžový jeřáb MB 1030.1, který vykládá stropní 
prvky z dopravního prostředku na zpevněnou skládku a poté je dopravuje na místo 
zabudování. Vůz čerpadla betonové směsi MAN KCP 28ZX-120 zmonolitňuje stropní 
konstrukce. Výztuž je na místo zabudování nesena ručně. 
3.3 Skladování 
Pro úschovu nářadí bude určen sklad o rozměrech 3*5 metru. Tento sklad je 
uzavřený a uzamykatelný. Výztuž bude uložena rovněž ve skladech a bude podložena 
špalky v rozích. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavební práce budou probíhat v rozmezí teplot od +5 ⁰C do +30 ⁰C. Bude-li 
teplota při tuhnutí betonu vyšší, než 25⁰C, bude beton kropen vodou. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Ve večerních hodinách bude staveniště osvětleno čtyřmi halogenovými 
lampami umístěnými v rozích staveniště. Na opačné straně od vjezdu na staveniště 
budou uzavřené sklady pro výztuž a pro nářadí. Na zpevněné skládce budou položeny 
stropní prvky. Bude zde osazen věžový jeřáb pro dopravu stropních dílců na místo 
určení. Na levé straně od vjezdu budou situovány buňky pro účastníky výstavby. 
Přístupová cesta od vjezdu na staveniště až po skládku stropních dílců bude tvořena 
štěrkovou vrstvou. 
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5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Příprava podkladu a bednění 
Povrchy zdí budou řádně očištěny od prachu a od zdící malty pro lepší 
přilnavost stropní konstrukce. Obvodové věncové jednorázové bednění  v 1.PP bude 
opatřeno odbedňovacím přípravkem pro snadné odbednění. Bednění PERI pro 
dobetonávky v okolí schodiště v  1.PP a v 1.NP a okolo komína ve 2. NP musí být 
řádně očištěno od předchozí betonáže a musí být rovněž opatřeno odbedňovacím 
přípravkem pro snadné odbednění. 
5.2 Použité technologie 
Zastropení prvního podzemního podlaží bude z panelů SPIROLL PREFY Kuřim. 
Budou osazovány pomocí jeřábu z přilehlé zpevněné skládky.  Zmonolitnění stropu je 
prováděno vozem čerpadla betonové směsi MAN.  
Zastropení prvního nadzemního podlaží bude z polostropních desek FILIGRÁN. 
Desky budou pokládány za pomocí jeřábu z přilehlé skládky.  Zmonolitnění stropu je 
prováděno vozem čerpadla betonové směsi MAN.  
Zastropení druhého nadzemního podlaží bude vyskládáno se stropních nosníků a 
vložek MIAKO. Stropní nosníky budou na zdivo dopravovány jeřábem. Stropní vložky 
budou dopravovány na místo po paletách jeřábem. Zmonolitnění stropu je prováděno 
vozem čerpadla betonové směsi MAN.  
Výztuž věnců, dobetonávek a nadbetonávek stropů bude použita vázaná, vyrobená 
přímo na staveništi. 
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5.3 Vytvoření samotné stropní konstrukce 
5.3.1  1.PP – panely Spiroll: 
5.3.1.1 – Kontrola podkladu 
Provede s kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek. 
Následně se provede kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců 
SPIROLL. Poté se provede kontrola umístění  a délky kotvení věncové výztuže.  
5.3.1.2 – Ukládání dílců 
Nyní se může začít s ukládáním dílců věžovým jeřábem MB 1030.1 na připra-
vené nosné zdivo. V první řadě se na navlhčenou úložnou plochu podkladní podporové 
konstrukce nanese 10 mm malty MC 10, do které se stropní dílec usadí. Další pozice 
mohou být ukládány již ze stabilizované smontované pozice za předpokladu zabezpe-
čení montážníků proti pádu z výšky při použití bezpečnostních zařízení a pomůcek. 
Před odvěšením montované pozice je třeba vždy kontrolovat umístění pozice v hori-
zontálním a vertikálním směru a ve vztahu k sousednímu dílci a případnou korekci pro-
vést za pomocí páčidla, zvedáku a klínů, ocelových či plastických podkladků. 
5.3.1.3 – Zálivka spár mezi dílci 
Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky výraz-
ně ovlivňuje chování a životnost stropu. Ze spár musí být odstraněny všechny napada-
né nečistoty. Beton boků spár musí být před provedením zálivky nasáklý vodou. Do 
spár se vloží zálivková výztuž. Zálivková výztuž používá průběžná, průměru 8 mm z 
oceli min. V 10 505 a osazuje se ve výšce podélné drážky (při zálivce je možno výztuž 
výškově srovnávat pomocí háku). Zálivková výztuž musí být ukotvena do věnců a sou-
sedních konstrukcí pomocí kotevní úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám. 
Zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku nebo vhodné nádoby do spáry, při-
čemž musí jeden pracovník kontrolovat výškové umístění zálivkové výztuže. Zhutnění 
zálivkového betonu je problematické, vždy po provedení malého úseku zálivky se do-
poručuje provést částečné zhutnění plošným beranidlem (prknem tloušťky do 20 mm).  
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5.3.1.4 – Ošetřování betonu zálivky 
Při nízkých teplotách pod +5°C musí být beton zálivky navržen pro nízké teploty 
nebo musí zalití spár odloženo. Při vysokých teplotách a zejména při větrném počasí je 
nutné chránit zálivkový beton před vyschnutím – vlhčením, zakrytím fólií nebo nástři-
kem parotěsného filmu. 
5.3.1.5 – Zatížení dílců konstrukcí 
Dílce je možno zatížit konstrukcí podlahy, stavebním materiálem a podobně až 
po získání min. 70 % pevnosti betonu zálivky, aby nedošlo k poruše spár mezi dílci 
(zpravidla po 3 – 4 dnech). Vzhledem k tomu, že kvalita provedení zmonolitňujících 
zálivek a věnců výrazně ovlivňuje chování a stabilitu kvality stropní konstrukce, dopo-
ručuje výrobce provádět kontrolu provedení odpovědnou a řádně poučenou osobou a o 
prováděných kontrolách vést záznamy, například ve stavebním deníku. 
5.3.2  1.NP – desky Filigrán: 
5.3.2.1 – Zbudování dočasného montážního podepření   
Před pokládkou desek se musí zbudovat dočasné montážní podepření. V tomto 
případě bude použito bednění Peri. Při rozponech větších, než 2 m je ho nutné provést 
dle tabulky podepření, které se výškově niveluje. Bodové podepřeni je nepřípustné. 
Vzdálenost jednotlivých podpor a mezipodpor a je uveden na stránkách výrobce na 
straně 40 v tabulce č. 6. Montážní podepření musí být zbudováno se zaručenou rovina-
tostí. Veškeré prvky bednění musí být zabezpečeny a namontovány tak, aby nedošlo k 
jejich uvolnění, posunutí, vybočení, případně zborcení podpěrné konstrukce. 
5.3.2.2 – Zaháknutí filigránové desky zdvihacím zařízením 
Závěsné háky věžvého jeřábu MB 1030.1 se zaháknou za příhradovou výztuž 
na filigránovém panelu v místě přikotvení diagonál k hornímu pasu příhradové výztuže. 
Úhel mezi vázacím lanem a prefabrikátem nesmí být nikdy menší než 60°. Jeřáb je 
opatřen vahadlem s min. 4 závěsnými háky, které se zapínají v místě styku žebříčko-
vých prutů ve vzdálenosti min. 3 styčníků od čela desek. 
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5.3.2.3 – Montáž jednotlivých desek 
Montáž jednotlivých desek bude probíhat dle výkresu stropu, případně dle kla-
dečského výkresu. Důležitá je zde koordinace se samotným závodem, aby se strop 
vyvážel podle umístění jednotlivých panelů a tvořila se postupně celistvá konstrukce 
stropu bez toho aniž by vznikaly díry ve stropní konstrukci z absence jednotlivých pa-
nelů, které ještě nebyly vyvezeny, případně byly umístěny na jiném návěsu., tím se 
celá montáž značně urychlí a zjednoduší. Jednotlivé filigránové panely se ukládají do 
vyrovnávací cementové mazaniny o mocnosti 10 mm. Podmazání bude provedeno pod 
celým panelem v místě jeho uložení na nosnou konstrukci. 
5.3.2.4 – Provedení věncovky a tepelné izolace 
K vnějšímu líci obvodového zdiva se vyzdí jedna vrstva věncovek VT8. Věncov-
ky VT8 se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz při použití zámku na pero a 
drážku, bez promaltování svislé styčné spáry. Z vnitřní strany věncovky VT8, mezi fili-
gránovou desku a věncovku se pak přiloží dva pásy izolantu, pěnového polystyrénu 
PPS 50, který aby se před samotnou betonáží celé stropní konstrukce nevychýlil, tak 
se u věncovky přidrží maltou. Do prostoru, který zbyl mezi věncovkou a stropní kon-
strukcí z filigránových panelů se následně vloží vodorovná výztuž ztužujícího věnce a 
do něj se naváže vázaná výztuž ze stropní konstrukce. 
5.3.2.5 – Výztuž stropní konstrukce, věnec 
V případě atypických rozměrů se panely vyrobí na míru. Případné otvory men-
ších rozměrů 150/150 mm se do panelů mohou provádět přímo na stavbě. V případě 
většího rozměru se otvory provádí už ve výrobně, proto je důležité mít už předem zpra-
covaný projekt od všech specializací hlavně TZB, různé stupačky a průchody pro 
vzduchotechniku. Ve výrobně se na pro tyto vetší otvory v desce přidá výztuž a vyztuží 
se naplánovaný otvor. Slouží jako ochrana pro případný pád tímto otvorem. Výztuž se 
musí uložit do konstrukce stropu v poloze předepsané v projektové dokumentaci a za-
jistit ji tak, aby i během betonovaní byla zabezpečena její poloha a také potřebná 
tloušťka krycí betonové vrstvy. Poloha výztuže se zabezpečí pomocí distančních tělí-
sek. Výztuž v betonu tvoří jeho výztužnou složku za účelem zvýšení jeho únosnosti v 
tahu a snížení deformací konstrukce. Výztuž navržená do konstrukcí stropu je ze třídy  
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10505 R. Životnost výztuže v konstrukci ovlivňuje hlavně krytí, krycí vrstva betonu v 
konstrukci na rozmezí výztuže a okolního prostředí. Co se týče typu výztuže, do žele-
zobetonové konstrukce se smí zabudovávat pouze ta, která je v souladu s platnými 
normami. Venkovní věnec na obvodových zdech objektu je svázán a ztužuje se filigrá-
novými deskami. Horní vrstva výztuže stropních desek bude z betonářské výztuže. 
5.3.2.6 – Betonáž konstrukce 
Betonová směs se bude ihned zpracovávat po dopravení betonu autodomíchá-
vačem Tatra T 815 z betonárny na stavbu. Betonovat se bude za pomocí čerpadla be-
tonové směsi MAN KCP 28ZX - 120. Betonová směs, která se bude transportovat za 
pomocí čerpadla se nesmí spouštět z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházel k rozmí-
šení betonové směsi. Betonovat se bude po ucelených celcích konstrukce a bude se 
řádně kontrolovat vyplnění konstrukce betonem v problematických místech, jako jsou 
zhuštěné prostory výztuže. Vyplnění konstrukce betonem by se mělo zabezpečit jejím 
vibrování, ke kterému bude použita vibrační lišta a ponorný vibrátor. Dilatační spáry 
musí být provedeny přesně podle PD. Ideální klimatické podmínky pro tuhnutí a tvrdnu-
tí betonu jsou kolem 20 °C, +/- 5°C. Betonová konstrukce během svého tuhnutí a tvrd-
nutí musí být ošetřována, udržována ve vlhkém stavu. Musí být zabezpečená v případě 
vyšších teplot ustavičným vlhčením a zakrytím, aby nedocházelo k vypalování cementu 
z konstrukce. Čerstvě vybetonovaná konstrukce by měla být ochráněna i před působe-
ním mechanických a chemických vlivů. Klesne – li teplota při betonáži pod 7 stupňů, 
tak se betonáž a její tuhnutí se ovlivňuje dávkováním teple vody, urychlovačů tuhnutí. 
Návrh směsi pro betonáž v takových podmínkách je nejlepší konzultovat přímo s tech-
nologem dané betonárny. Na stavbě se tato betonová směs musí ochránit fóliemi, aby-
chom udrželi teplotu betonové směsi a voda se nám z konstrukce neodpařovala. 
5.3.2.7 – Odbednění konstrukce 
Výhodou stropní filigránové konstrukce oproti monolitické je ta, že odpadá pro-
blematické odbednění v kvantitě bednících prvků a jejich čištění. Filigránové desky 
tvoří ztracené bednění na místo bednících desek u monolitického stropu. Po dosažení 
předepsané únosnosti stropu statikem, která se dá změřit Schmidtovým tvrdoměr a i 
teoretickým výpočtem doby tuhnutí a tvrdnutí betonu vůči teplotě se může podpůrná  
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konstrukce desek, která je tvořena systémovým bedněním Peri, začít odbedňovat. Sto-
čením matice na stojce , stojka poklesne a lze ji odebrat. Když se matice stočí přibližně 
o 5cm od konstrukce stropu , čímž se uvolní prostor pro sklopení nosníků. Nosníky se 
odeberou. Provede se očištění podpůrného bednění a roztřízení stojek, trojnožek, nos-
níků a hlav tak, jak byly na stavbu dopraveny. Provede se kontrola celé betonové kon-
strukce. 
5.3.3  2.NP – nosníky a vložky Miako: 
5.3.3.1 – Nanesení malty na nosné zdivo 
Nejprve se nanese malta cementová o tloušťce 10 mm na obvodové a vnitřní 
nosné zdivo pod budoucí železobetonový věnec a pod budoucí věncovku PORO-
THERM VT 8.  
5.3.3.2 – Podepření nosníků 
Nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky již při 
ukládání na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou 
a nosnou zdí byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být z větrovány, podlo-
ženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí pře-
kročit 1,5 m. Únosnost podpor (průřezy hranolů a sloupků) musí být stanovena ve sta-
tickém výpočtu. U stropů, je jichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku tloušť-
ce H stropní konstrukce) je větší než 15, doporučuje se při montáži na stavit vzepětí 
nosníků rovné 1/300 rozpětí. U nosníků se vzepětím je třeba dbát při betonáži na nut-
nost dodržení konstantní tloušťky betonu nad vložkami (horní povrch betonu kopíruje 
vzepětí). 
5.3.3.3 – Kladení stropních vložek 
Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná délka vložek 250 mm pro osové vzdále-
nosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou nasucho na osazené a podepřené nosníky 
v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému. 
U stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším, než 6 metrů se doporučuje uprostřed 
rozpětí provést pomocí doplňkových stropních vložek výšky 80 mm ztužující příčné  
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železobetonové žebro v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky) konstrukčně vyztuže-
né 4 ᶲ 10mm a třmínky ᶲ 6mm ve vzdálenosti po 400 mm.  
5.3.3.4 – Vyztužení stropu 
Podle nové ČSN EN 15037-1 platné od 1. 4. 2011 musí být nadbetonávka 
stropních vložek vyztužena svařovanou sítí minimální plochy 50 mm2/m (např. KARI 
sítí 4/200-4/200). V našem případě však vázanou výztuží, která zajišťuje lepší spolu-
působení s věncovou výztuží. Vázaná výztuž se stykuje přesahem minimálně dvou ok. 
V případě, že konstrukční řešení (dimenze výztuže) neumožňuje dodržet v místě kříže-
ní profilů oboustranné minimální krytí 20 mm, je nutné napojovat vložky pomocí přílo-
žek. Pokud není ukotvení vložek v místě ukončení stropní desky (po okrajích stropu 
sevřených nosnými stěnami spodního a horního podlaží) dostatečné, např. dvěma oky 
nad nosnou stěnou, pak je nutné okraj desky přivyztužit podporovými příložkami ve 
tvaru L (viz detaily) z důvodu přenesení záporných momentů vznikajících částečným 
upnutím (vetknutím) stropu do zdiva. Minimální průřezová plocha příložky je 1/3 plochy 
výztuže Ast nosníku v poli. V případě, že stropní deska má více polí (tj. probíhá přes 
vnitřní podpory – nosné zdi, průvlaky), je přenesení záporného momentu nad těmito 
nosnými konstrukcemi zabezpečeno položením sítí v dimenzích odpovídajících zápor-
nému momentu (určí projektant). 
5.3.3.5 – Betonáž stropu 
S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků. Du-
tiny krajních vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, neboť délka záteků je 
pouze cca 100 mm. Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi strop-
ními vložkami, příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení, vyplní betonem 
třídy C 20/25 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Současně se žebry 
je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad 
stropní mi vložkami v tloušťce 60 mm (rovněž betonem třídy C 20/25), která doplňuje 
stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní konstrukce se betonu je v pruzích, které 
mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze 
mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném přípa-
dě procházet betonovým žebrem nad nosníkem. Při manipulaci s materiálem během  
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montáže je nutné pokládat na osazené stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny 
tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla de-
formována ocelová příhradovina nosníků. Celkové plošné montážní zatížení stropu 
nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před uložením betonu do konstrukce). Při betonáži je nutné 
zabránit hromadění betonu na jednom místě. Ploché doplňkové stropní vložky se ne-
smí během montážního stavu až do zalití betonem nijak zatěžovat! Po zhotovení stro-
pu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. 
5.3.3.6 – Odstranění podpor nosníků 
Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne nor-
mou stanovené pevnosti, která je mu pří slušnou třídou předepsána. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Betonáři:  mistr – maturita v oboru pozemní stavitelství 
pomocný dělník – výuční list v oboru pozemní stavby 
Tesaři: mistr – diplomovaný specialista v oboru obnova stavebních památek 
  Pomocný dělník – výuční list v oboru tesař – truhlář 
Železáři: mistr – maturita v oboru realizace pozemních staveb 
  Pomocný dělník – výuční list v oboru zámečník 
7. STROJE 
7.1 Nářadí a pomůcky:  řezačka výztuže KNIPEX 
    kleště na stahování výztuže KNIPEX 
    pily tesařů HUSQVARNA 
    svářečka výztuže BIMAX  
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7.2 Prostředky na hutnění betonu:   ponorný vibrátor ENAR 
7.3 Pomůcky BOZP:   Reflexní vesta 
     Svářečská kukla 
     Ochranné brýle 
     Přilba 
     Pevná obuv 
     Ochranné rukavice 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Vstupní kontrola 
Před pokládáním prefabrikovaných panelů (1.PP), desek (1.NP) a nosníků 
(2.NP) bude technickým dozorem zkontrolována rovinnost horního líce zdiva a její 
výšková souhlasnost s projektem. Rovněž bude zkontrolována kvalita prefabrikátů pro 
všechny 3 typy stropních konstrukcí.  
8.1.1 - Panely Prefa:  
Kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek, kontrola 
montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců SPIROLL a kontrola umístění 
a délky kotevní věncové výztuže. Kontrola bednění věnců. Následně bude stavba 
převzata subdodavatelem. Více uvedeno na KZP. 
8.1.2 - Desky Liapor: 
  Kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek, kontrola 
montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení desek LIAPOR. Kontrola  
věncovek. Více uvedeno na KZP. 
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8.1.3 - Nosníky a vložky Miako: 
 Kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek, kontrola 
montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení nosíků POT  a kontrola umístění a 
délky kotevní věncové výztuže. Kontrola věncovek. Následně bude stavba převzata 
subdodavatelem. Více uvedeno na KZP. 
8.2 Mezioperační kontrola 
U všech tří typů stropních konstrukcí bude v průběhu realizace stropů průběžně 
kontrolována poloha bednění, výztuže (její distance ode dna stěn bednění), kontrola 
počtu prutů statikem a kontrola těsnosti bednění. Bude též kontrolován odbedňovací 
nátěr na bednění, který má zaručit následné snadné odbednění v 1.PP. Bude 
prohlédnuta čistota výztuže od tohoto nátěru. Bude též kontrolována tloušťka 
cementové malty (10 mm)pod panely v  1.PP, cementové mazaniny pod deskami 
v  1.NP (10 mm) a cementové malty (10 mm) pod nosníky POT  ve 2.NP. Více 
uvedeno na KZP. 
8.3 Výstupní kontrola 
Po dokončení betonáže všech tří typů stropů a po jejím odbednění bude 
provedena kontrola rovinnosti horního líce stropu. Je v toleranci 5mm na 10 m délky. 
Rovněž budou přeměřeny jejich rozměry a jejich souhlasnost s projektovou 
dokumentací. Poté následuje zkouška pevnosti betonů stropů. Více uvedeno na KZP. 
Podrobněji viz. KZP (kapitola BP str. 108 - 140) 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
309/2006 - Požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 
Pracovníci jsou vybaveni ochrannými brýlemi, reflexní vestou,  přilbou, pevnou 
obuví a ochrannými rukavicemi. 
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591/2006 – Ochrana zdraví při práci na staveništi 
Kvalita ochranných oděvů a pomůcek pracovníků jsou v souladu s tímto 
nařízením vlády. 
101/2005 – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
Pracoviště je po dobu provozu zajištěno oplocením po obvodu stavební čáry. 
Při extrémním počasí jsou (vysoké teploty) zaměstnanci zásobováni dostatečným 
množstvím tekutin. 
378/2001 - Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
Pracovníci jsou seznámeni s dodržením bezpečného přístupu ke strojům a 
zařízením a s dodržením dostatečného manipulačního prostoru. 
10. EKOLOGIE 
383/2001 – O podrobnostech nakládání s odpady - vyhláška 
Přebytečný čerstvý beton bude odvezen na skládku betonové suti. Kovový 
odpad bude do sběrného dvora. Dřevěný odpad z bednění bude převezen do sběrného 
dvora. 
381/2001 – Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů - 
vyhláška 
Přebytečný čerstvý beton a odstříhané části výztuže spadají do skupiny katalo-
gu odpadů pod část: 17„Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kon-
taminovaných míst)“. 
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Kód  Kategorie   Odvoz 
170201  dřevo    sběrný dvůr 
200301  směsný komunální odpad skládka komunálního odpadu 
170106  směsi nebo odděl. frak. bet. skládka stavební suti 
170409  kovový odpad   sběrný dvůr 
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www.kcp.beril.cz – čerpadlo betonové směsi MAN KCP 28ZX-120 
www.scania.cz – nákladní vůz SCANIA V8 730 
www.peri.cz – systémové stropní bednění PERI 
www.avia.cz – nákladní vůz AVIA D 90 
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www.enar.cz – ponorný vibrátor ENAR M6 AFP 
www.svarecky-obchod.cz – svářečka výztuže CO2 BIMAX 162 MIG-MAG 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavba:  
  Objekt obecního úřadu je umístěn v ulici Dobrušská na Kupkově náměstí v 
Opočně pod Orlickými horami, na parcele 140/1.  Jedná se o stavbu se dvěma 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Půdorysný tvar domu je 
obdélníkový o rozměrech 20,75 x 14,15 metru. Objekt je částečně podsklepen, proto 
suterén zabírá plochu 20,75 x 7,375 metru.  
Objednatel: 
MÚ Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73, Opočno 
Zhotovitel: 
Chládek a Tintěra, K Vápence 2677, 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí 
Geologické podmínky staveniště a spodní voda: 
Podloží pod stavbou je z písčitého štěrku. Hladina podzemní vody je v hloubce 
3,2 m pod základovou spárou, proto není nutno navrhovat žádná konstrukční opatření 
základů nebo zřizovat hydroizolaci proti tlakové vodě. 
1. Staveniště: 
1.1 Charakteristika staveniště: 
Staveniště je pro realizační účely převzato jako zelená louka, osázená stromy a 
keři. Parcela pro stavební práce je rovinná, bez převýšení. Práce na staveništi budou 
probíhat v souladu s požadavky městské správy na dodržování nočního klidu. Pro 
potřeby zařízení staveniště bude ve všech fázích realizace hrubé stavby objektu 
postačovat jen část této parcely (140/1).  
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1.2 Zařízení staveniště: 
Staveniště tvoří štěrková cesta pro vnitrostaveništní dopravu. Další částí 
zařízení staveniště je zpevněná plocha pro uskladnění zdících a stropních prvků, 
umístěná u této cesty. Na konci této cesty je výkopek zeminy. Výkopek ornice je 
ponechán na hranici budoucího objektu po sejmutí dozerem. Je zde osazen věžový 
jeřáb, který je umístěn mezi zpevněnou plochou a budoucím objektem. Na opačné 
straně objektu od věžového jeřábu je osazeno silo pro suchou maltovou směs a 
stavební výtah. Po levé straně po příjezdu na staveniště jsou na panelech položeny 
čtyři buňky pro stavbyvedoucího, pro mistra a pro pracovníky. Na opačné straně 
objektu od vnitrostaveništní komunikace jsou dvě WC kabinky. Poblíž zpevněné plochy 
jsou položeny na panelech i dva uzavřené uzamykatelné sklady pro nářadí a pro 
výztuž. 
2. Doprava: 
2.1 Primární doprava: 
Primární dopravu na staveniště provádějí nákladní vozidla. Štěrk na 
vnitrostaveništní komunikaci přiváží sklápěč TATRA T 815. Zeminu a ornici ze 
staveniště vyváží rovněž sklápěč TATRA T 815. Dřevěné bednění pro základové pasy, 
desku a pro bednění věnce stropu nad 1. podzemním podlažím, přiváží vůz AVIA D 90. 
Čerstvý beton C 25/30 na staveniště pro zabetonování základů a stropu nad 
schodišťovým prostorem v 1. podzemním podlažím přiváží autodomíchávač TATRA T 
815. Tento vůz přiváží rovněž čerstvý beton C 16/20 na zabetonování věnce nad 1. 
podzemním podlažím.  Dále přiváží beton C 20/25 pro zmonolitnění stropů nad 1. a 2. 
nadzemním podlažím. Lešení  a bednění dobetonávek, či stropu nad schodišťovým 
prostorem v 1. PP bude od firmy PERI. To bude na stavbu dováženo vozidly SCANIA 
V8 730. Zdící prvky LIAPOR, stropní panely SPIROLL, stropní desky FILIGRÁN a 
stropní nosníky a vložky MIAKO budou rovněž na stavbu dováženy nákladním 
vozidlem SCANIA V8 730. 
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2.2 Sekundární doprava: 
Sekundární dopravu po staveništi zajišťuje dozer CATERPILLAR D8T, který 
shrnuje ornici. Tento dozer rozrovnává i štěrkovou vrstvu, která je následně válcována 
válcem CATERPILLAR CS 44. Přebytečná ornice a zemina bude naložena kolovým 
nakladačem VOLVO L 150 G, která ji bude sypat do výše uvedeného nakladače. 
Základovou jámu bude hloubit rypadlo CATERPILLAR 311D LRR. Rýhy pro přípojky 
inženýrských sítí a základové pasy bude hloubit rypadlo BOBCAT DX55W. Čerstvý 
beton bude od autodomíchávacího vozu přečerpáván na místo určení čerpadlem 
betonové směsi MAN KCP 28ZX – 120. To bude lít beton pro základové pasy, 
základovou desku a pro zmonolitnění stropů. Zdící a stropní prvky bude ze zpevněné 
skládky přepravovat na pracoviště věžový jeřáb MB 1030.1. Zdící malta z věže CEMIX 
se bude přepravovat pomocí koleček. Pro dopravu malty do 2. NP a na střechu bude 
určen stavební výtah NOV 500. Výztuž je dopravována z uzavřeného uzamykatelného 
skladu ručně. 
3. Objekty zařízení staveniště: 
3.1 Provozní ZS: 
Provozní zařízení staveniště je vybaveno příjezdovou cestou na staveniště o 
šířce 5,5 metru, hloubky 150 mm, tvořené štěrkovým násypem. Tato cesta je 
obousměrná, doplněna dvěma otočišti a jedním výhybištěm. Dále je tu zpevněná 
plocha pro sklad materiálu (zdící a stropní prvky) o rozměrech 10x10 metru. Jsou tu i 
dva uzamykatelné uzavřené sklady o rozměrech 3x5 metru pro pracovní nářadí, či 
betonářskou výztuž. 
3.2 Výrobní ZS: 
Výrobní objekty tvoří pracoviště, na kterém se bude pracovat. Je to samotná 
část pozemku určená pro realizaci objektu. Dále je to zařízení pro sekundární dopravu 
po staveništi, kterou tvoří věžový jeřáb MB 1030.1. Dalším výrobním zařízením 
staveniště je výtah NOV 500, učený pro sekundární dopravu zdící malty do 2. 
Nadzemního podlaží. Je zde osazena i věž CEMIX průměru 3 metry, určená pro  
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 uložení suché omítkové zdící směsi a ve které je tato směs dodatečně míchána 
s vodou před užitím. 
3.3 Sociálně – správní ZS: 
Sociálně – správní objekty tvoří čtyři buňky o rozměrech 3x5 metru pro 
stavbyvedoucího, pro mistra a pro pracovníky. Dále jsou to dvě toaletní kabinky o 
rozměrech 1,5x1,2 metru. 
4. Napojení staveniště na zdroje: 
Voda: 
Voda pro stavbu bude zajištěna z veřejného vodovodu, přípojkou do vodoměro-
vé šachty. Odtud bude voda napojena staveništní přípojkou. Odběr vody bude měřen 
vodoměrem a fakturován. 
Elektrická energie: 
Elektrická energie bude zajištěna zřízením hlavního staveništního rozvaděče, 
odběr elektrické energie bude měřen elektroměrem a fakturován. 
Odvodnění: 
Podloží staveniště je z písčitého štěrku. Je to tedy zemina propustná a není 
nutné řešit žádné další odvodnění. 
4.1 Zásobování staveniště elektrickou energií: 
Určení druhu spotřebičů: 
a) Provozní elektromotory míchadla CEMIXU, stavebního výtahu, svářecí agregáty, 
topidla v buňkách 
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b) Osvětlení vnější – halogenové lampy na staveništi 
c) Osvětlení vnitřní – obytné buňky, sklady nářadí 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
S = 1,1√ (( β1 * P1 + β2 * P2 + β3 * P3 )2 +  (β1 * P1 * tg ᶲ1 + β2 * P2 * tg ᶲ2  + β3 * P3 
* tg ᶲ3)2 )(kW) 
P1 – výkon elektromotorů: 
Věžový jeřáb MB 1030.1       60 kW 
Ponorný vibrátor Enar M6 AFP      2,3 kW 
Plovoucí vibrační lišta Enar QZE      0,1 kW 
Úhlová bruska PWS 700-115      0,7 kW 
Svářečka Bimax 162 MIG-MAG      3,8 kW 
Pila řetězová Husqvarna 236      1,4 kW 
Ohřívač vody v sanitárním kontejneru     2 kW 
Vytápění v sanitárním kontejneru 2 x 3 kW     6 kW 
Vytápění obytného kontejneru 2 x 2 kW     4 kW 
Silo Cemix         1,5 kW 
Stavební výtah NOV 500       8 kW 
P1=          89,801 kW 
P2 – Výkon venkovního osvětlení: 
Osvětlení staveniště (0,01 kW/m2) * osvětl. plocha staveniště (1512 m2) = 15,12 kW 
P2=          15,12 kW 
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P3 – Výkon osvětlení vnitřních prostor: 
Osvětlení obytného kontejneru: 2 x 0,072 kW    0,144 kW 
Osvětlení sanitárního kontejneru: 2 x 0,072 kW    0,144 kW 
P3=          0,288 kW 
S = 1,1 * √ (( 0,55 * 89,801 + 0,8 * 15,12 + 0,9 * 0,288 )2 + ( 0,55 * 89,801 * 0,62 + 0,8 
* 15,12 * 0,33 + 0,9 * 0,288 * 0,33 )2 ) = 106,09 kW 
4.2 Zásobování staveniště vodou: 
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)   l/s 
A – provozní účely:  
Ošetřování čerstvého betonu – přepočet na směnu: 12 569 l vody, kn = 1,25 
Čištění prvků systémového bednění:   700 l vody, kn = 1,25 
B – sociální účely: 
Sanitární kontejnery – sprcha na 30 zaměst. / směnu: 750 l vody, kn = 2,7 
Sanitární kontejnery – ostatní na 30 zaměst. / směnu: 450 l vody kn = 2,7 
Qn =( 12 569 * 1,25 + 700 * 1,25 + 750 * 2,7 + 450 * 2,7) / (8 * 3 600) = 0,688 l/s 
Qn – sekundová spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody za časovou jednotku 
kn – koeficient nerovnoměrnosti 
t – doba odběru v časových jednotkách 
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5. Časový a ekonomický rozbor zařízení staveniště: 
V první fázi realizace bude sklápěčem TATRA T 815 navezen štěrk jako podloží 
pro vnitrostaveništní dopravu. Dozer CATERPILLAR D8T jej roztáhne na rovnoměrnou 
vrstvu a válec CATERPILLAR CS 44 tuto štěrkovou vrstvu ujezdí do roviny. Poté bude 
sejmuta ornice dozerem. Jedna část ornice se naloží nakladačem VOLVO L 150 G na 
vozy TATRA T 815, které jej odvezou na deponii mimo staveniště. Druhá část ornice 
se nechá na výkopku ornice na staveništi pro opětovné použití na terénní úpravy.  
Ve druhé fázi se vykácejí stromy a keře, které leží na místě budoucího 
staveniště a následně se odvozí.  
Ve třetí části realizace se provedou výkopy pro přípojky inženýrských sítí 
rypadlem BOBCAT DX 55, vyhloubí se stavební jáma rypadlem CATERPILLAR 311 D 
a rýhy pro základové pasy rypadlem BOBCAT DX 55. Jedna část výkopku zeminy se 
zde nechá na výkopku zeminy pro opětovné zasypání stavební jámy a druhá část se 
odvozí vozy TATRA T 815 pryč na skládku odpadů.  
Ve čtvrté fázi se nově vybudované přípojky zasypou. Následně se na staveniště 
přivezou obytné buňky, do kterých budou nataženy staveništní přípojky vody a 
elektřiny. Dále se přivezou i toaletní kabinky a buňky pro sklad nářadí. 
V páté fázi se provede bednění pro monolitické základové pasy z prostého 
betonu. Poté přijede autodomíchávací vůz TATRA T 815, který přečerpá čerstvý beton 
přes čerpadlo betonové směsi MAN, které do vykopaných rýh a do bednění nalije 
čerstvý beton. Po zatuhnutí a ztvrdnutí betonu se ošaluje obvod budoucí základové 
desky a zalije se čerstvým betonem stejnými prostředky. Tím nám vznikne základová 
deska. 
V šesté fázi se na staveništi vyhotoví zpevněná plocha z panelů určená pro 
pokládání palet se zdícím materiálem. Osadí se silo pro maltu na zdění CEMIX (volně 
ložené), ze kterého budou dělníci převážet čerstvou maltu kolečky na místo stavby. 
Přiveze se sem stavební jeřáb MB 1030.1, který se tu sestaví. 
V sedmé fázi se přivezou palety se zdícími prvky LIAPOR s věncovkami  a 
polystyrenem (tepelná izolace věnce). Přiveze se též vozem betonářská výztuž  z oceli  
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10 505 určená na vyztužení věnců a dobetonávek stropů. Všechen tento materiál bude 
použit na výstavbu prvního podzemního podlaží. Dále se sem přiveze stropní bednění 
a lešení PERI. Bednění bude potřeba na monolitickou dobetonávku v okolí schodiště. 
Lešení bude potřeba i pro samotné zdění ve druhé polovině výšky 1.PP. Vystaví se 
nosné zdivo 1.PP, které je sem dopraveno po paletách jeřábem z přilehlé zpevněné 
skládky. Obvodové nosné zdivo se po svém obvodu ošaluje bedněním pro betonáž 
věnce. Následně se provede vyztužení věnců. 
V osmé fázi se přivezou na zpevněnou skládku panely SPIROLL a montované 
schodiště LIAPOR. Panely se následně osadí věžovým jeřábem na nosné zdivo 1.PP. 
Jeřábem se též osadí těleso schodiště. Osadí se bednění PERI v okolí schodiště. 
Potom se prostor u schodiště a věnce se zalijí čerstvým betonem. Věnec betonem C 
16/20 a okolí schodiště betonem C 25/30. 
V deváté fázi se vyzdí 1.NP za pomoci lešení PERI. Palety se zdícími prvky 
jsou sem opět dopraveny jeřábem.  Poté se na zpevněnou plochu přivezou filigránové 
stropní desky a jeřábem se osadí na nosné zdivo 1.NP. Následně se umístí na místo 
zabudování schodišťové těleso. Poté se namontuje bednění PERI pod budoucí 
monolitickou dobetonávku v okolí schodiště. Poté se obvodové nosné zdivo osadí 
věncovkami POROTHERM VT 8 a dvouvrstvým EPS, který tvoří bednění v úrovni 
věnce a provede se zmonolitnění stropu a věnců betonem C 20/25.  
V desáté fázi se namontuje stavební výtah NOV 500 k obvodové stěně. Jeho 
poloha musí lícovat s plánovaným okenním otvorem ve 2.NP. Stavební výtah je určen 
pro dopravu zdící malty kolečky na vyzdění zdiva ve 2. NP. Palety se zdícími prvky 
budou do 2. NP dopravovány věžovým jeřábem.  Vyzdí se nosné zdivo 2.NP. Na 
vyzdění tohoto podlaží bude rovněž využito lešení PERI. Na zpevněnou skládku se 
přivezou prvky skládaného stropního systému MIAKO. Poté se na obvodové nosné 
zdivo položí věncovky POROTHERM VT 8, které vytvářejí bednění pro věnec. Na 
nosné zdivo 2.NP se osadí se nosníky POT a vložky MIAKO. Nosníky POT se na místo 
dopraví jeřábem a vložky MIAKO rovněž, po paletách. V okolí komína  se musí osadit 
bednění PERI na monolitickou dobetonávku. Tato dobetonávka je z betonu C 20/25. 
V jedenácté fázi se vyzdí atika. Zdící prvky budou dopravovány jeřábem a zdící 
malta kolečky z CEMIXU prostřednictvím stavebního výtahu.  
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Ve dvanácté fázi se vyvložkuje jednoprůduchový komín SCHIEDEL UNI 18, o 
rozměrech 360 x 360mm, výšky 12 m. 
V poslední fázi hrubé stavby se osadí na strop 2.NP. střešní souvrství 
jednoplášťové ploché sřechy.  
Financování objektů zařízení staveniště bude probíhat měsíční fakturací. 
6. BOZP: 
309/2006 - Požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 
Pracovníci jsou vybaveni ochrannými brýlemi, reflexní vestou,  přilbou, pevnou 
obuví a ochrannými rukavicemi. 
591/2006 – Ochrana zdraví při práci na staveništi 
Kvalita ochranných oděvů a pomůcek pracovníků jsou v souladu s tímto 
nařízením vlády. 
101/2005 – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Pracoviště je po dobu provozu zajištěno oplocením po obvodu stavební čáry. Při 
extrémním počasí jsou (vysoké teploty) zaměstnanci zásobováni dostatečným 
množstvím tekutin. 
378/2001 - Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
Pracovníci jsou seznámeni s dostatečnými odstupy od výkopů. Dále jsou 
seznámeni s dodržením bezpečného přístupu ke strojům a zařízením a s dodržením 
dostatečného manipulačního prostoru. 
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7. Vliv stavby na životní prostředí: 
Stavební činnosti budou prováděny s ohledem na okolní zástavbu a na klid 
v nočních hodinách. Prašnost bude omezena použitím štěrku, jako příjezdové cesty na 
staveniště. Pracovní doba bude na 8 hodin, tzn., že v nočních hodinách nebude stavba 
do svého okolí produkovat hluk. Exhalace ze spalovacích motorů vozidel nasmějí pře-
výšit stanovené limity maximální produkce CO2 do ovzduší. 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na stave-
ništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy pří-
slušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů 
a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 
kácení dřevin 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů). Je třeba provést opatření, kterými se 
minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibra-
cí, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
69 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
   
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍ-
ZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CON-
STRUCTION MANAGEMENT 
A7. KATALOG POUŽITÝCH STROJŮ A              
MECHANISMŮ 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   PAVEL HROCH  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   
 OBSAH: 
1. SKLÁPĚČ TATRA T 815………………………………………………………….. 72 
2. DOZER CATERPILLAR D8T…………………………………………………….. 73 
3. VÁLEC CATERPILLAR CS 44…………………………………………………… 74 
4. NAKLADAČ VOLVO L 150 G……………………………………………………. 75 
5. RYPADLO BOBCAT DX 55………………………………………………………. 76 
6. RYPADLO CATERPILLAR 311 D……………………………………………….. 77 
7. AUTODOMÍCHÁVACÍ VŮZ TATRA T 815……………………………………… 78 
8. ČERPADLO BETONOVÉ SMĚSI MAN KCP 28ZX-120………………………. 79 
9. VĚŽOVÝ JEŘÁB MB 1030.1……………………………………………………... 80 
10. AVIA D 90…………………………………………………………………………… 82 
11. SCANIA V8 730……………………………………………………………………. 83 
12. SILO CEMIX……………………………………………………………………….. 85 
13. STAVEBNÍ VÝTAH NOV 500…………………………………………………….. 86 
14. ŘETĚZOVÁ PILA HUSQVARNA 236……………………………………………. 87 
15. PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZE……………………………………… 88 
16. ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH PWS 700-115…………………………………….. 89 
17. SVÁŘEČKA VÝZTUŽE CO2 BIMAX 162 MIG-MAG…………………………… 90 
18. PONORNÝ VIBRÁTOR ENAR M6 AFP……………………………………….… 91 
 
 
 
71 
 1. SKLÁPĚČ TATRA T 815 
 
• V první fázi realizace bude sklápěčem TATRA T 815 navezen štěrk jako podloží 
pro vnitrostaveništní dopravu. Později bude využit na odvoz ornice a zeminy. 
Parametry: 
• Objem korby je 9m3 
• Nosnost je  16 300 kg 
Využití kapacity korby: 
• Objemová hmotnost štěrku = 1522 kg/m3 
• Objemová hmotnost ornice = 1610 kg/m3 
• Objemová hmotnost zeminy = 1770 kg/m3 
• Nosnost při naplnění korby štěrkem: 9m3 x 1522 kg/m3 = 13 690kg ‹ 16 300 kg 
• Nosnost při naplnění korby ornicí: 9m3 x 1610 kg/m3 = 14 490 kg ‹ 16 300 kg 
• Nosnost při naplnění korby zeminou: 9m3 x 1770 kg/m3 = 15 930 kg ‹ 16 300 kg 
→PRO VŠECHNY TYPY NÁKLADŮ MŮŽEME VYUŽÍT CELÝ OBJEM KORBY 
SKLÁPĚČE 
Časové využití na stavbě: 
3.3. 2015 – navážení štěrku potřebného pro vnitrostaveništní  komunikaci 
10.3. – 20.3. 2015 – odvážení přebytečné zeminy a ornice ze staveniště 
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2. DOZER CATERPILLAR D8T 
 
• Dozer CATERPILLAR D8T roztahuje navezený štěrk od sklápěče určený pro 
vnitrostaveništní komunikaci na rovnoměrnou vrstvu. Poté je využit na sejmutí 
ornice 
Parametry: 
• Šířka radlice je 3,057m → šířka záběru = 3m 
Využití šířky radlice: 
• Šířka příjezdové komunikace je 5,5m 
• Počet záběrů pro rozprostření štěrku na komunikaci je 5,5m / 3m = 1,8 → 2 záběry 
• Šířka pozemku na sejmutí ornice je 15,13m 
• Počet záběrů při snímání ornice je 15,13m / 3m = → 5 záběrů 
Časové využití na stavbě: 
3.3. 2015 – roztažení štěrku pro vnitrostaveništní komunikaci navezeného sklápěčem  
4.3. 2015 – sejmutí ornice 
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3. VÁLEC CATERPILLAR CS 44 
 
• Válec CATERPILLAR CS 44 ujezdí štěrkovou vrstvu navezenou sklápěčem a 
roztaženou dozerem do roviny. 
Parametry: 
• Šířka válce je 1,676m 
Využití šířky válce: 
• Šířka cesty je 5,5m 
• Počet záběrů je 5,5/1,676 = 3,28 → 4 záběry 
Časové využití na stavbě: 
3.3. 2015 – uježdění štěrkové vrstvy na vnitrostaveništní komunikaci roztažené 
dozerem 
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4. NAKLADAČ VOLVO L 150 G 
 
• Nakladač VOLVO L 150 G nakládá na sklápěč část ornice, která je navršená 
dozerem na okraji stavby a část zeminy, která přebývá na staveništi. 
Parametry: 
• Nakladač má kapacitu podle objemové hmotnosti přepravovaného materiálu 4,4 
m3 pro ornici a 4,2 m3 pro zeminu. 
Využití kapacity lžíce: 
• Objem korby sklápěče je 9 m3, proto pro naplnění sklápěče stačí vždy dvě plné 
lžíce. 
Časové využití na stavbě: 
10.3. – 20.3. 2015– odvážení přebytečné zeminy a ornice ze staveniště 
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5. RYPADLO BOBCAT DX 55 
 
• Rypadlo BOBCAT DX 55 je určeno pro hloubení rýh pro přípojky inženýrských sítí a 
pro hloubení rýh pro základové pasy 
Parametry: 
• Radlice je vyměnitelná, pro naše účely budu použity šířky 300 mm a 654 mm 
Využití šířky radlice: 
• Pro základové pasy šířky 500 mm bude použita šířka radlice 300 mm 
• Pro základové pasy šířky 660 mm a pro přípojky šířky 660 mm bude použita radlice 
šířky 654 mm 
Časové využití na stavbě: 
5.3. 2015 – hloubení rýh pro přípojky inženýrských sítí 
17.3. – 18.3. 2015 – hloubení rýh pro základové pasy 
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6. RYPADLO CATERPILLAR 311 D 
 
• Rypadlo CATERPILLAR 311 D je určeno pro hloubení stavební jámy 
Parametry: 
• Při poloze rypadla na dně stavební jámy hloubené pro suterén je maximální 
výsypná výška 5,77m. 
Využití výškového dosahu ramene: 
• Při převýšení jámy 2, 57m a výšce sklápěče 3,155m, který je na úrovni původního 
terénu výsypná výška ramene vyhovuje. 
Časové využití na stavbě: 
10.3. – 16.3. 2015 – hloubení stavební jámy pro suterén 
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7. AUTODOMÍCHÁVACÍ VŮZ TATRA T 815 
 
• Auto-domíchávací vůz TATRA T 815 přiveze čerstvý beton pro provedení 
monolitických základů a pro provedení montovaného stropu SPIROLL, 
polomontovaného stropu FILIGRÁN a skládaného stropu MIAKO. 
Parametry: 
• Pohotovostní hmotnost  12 700 kg 
• Užitečná hmotnost  13 900 kg 
• Celková hmotnost vozidla 26 600 kg 
Časové využití na stavbě: 
20.3. – 30.3. 2015 - základy z prostého betonu (pasy + deska) 
29.4. 2015 – sloup ze železobetonu (1.PP) 
4. 6. – 12.6. 2015 – zmonolit. stropu v okolí schodiště (1.PP) + zmonolit. ŽB věnců 
19.8. – 24.8. 2015 – zmonolitnění Filigránového stropu (1.NP) 
14.10. – 23.10. 2015 – zmonolitnění stropu Miako (2.NP) 
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8. ČERPADLO BETONOVÉ SMĚSI MAN KCP 28ZX-120 
 
• Čerpadlo betonové směsi MAN KCP 28ZX-120 dopravuje betonovou směs z 
autodomíchávače TATRA T 815 na místo betonáže 
Parametry: 
• Dosah výložníku:     vodorovně 20m 
svisle 8m 
Využití délkového a výškového dosahu ramene: 
• Max. vzdálenosti pro betonáž:   vodorovně 17,32m 
svisle 7,08m 
Časové využití na stavbě: 
20.3. – 30.3. 2015 - základy z prostého betonu (pasy + deska) 
29.4. 2015 – sloup ze železobetonu (1.PP) 
4. 6. – 12.6. 2015 – zmonolit. stropu v okolí schodiště (1.PP) + zmonolit. ŽB věnců 
19.8. – 24.8. 2015 – zmonolitnění Filigránového stropu (1.NP) 
14.10. – 23.10. 2015 – zmonolitnění stropu Miako (2.NP) 
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9. VĚŽOVÝ JEŘÁB MB 1030.1 
 
• Věžový jeřáb MB 1030.1 vykládá materiál z valníků na zpevněnou skládku a 
přepravuje ze zpevněné skládky palety se zdícími prvky LIAPOR, stropní panely 
SPIROLL, stropní desky FILIGRÁN a nosníky POT skládaného stropního systému 
MIAKO a schodišťová tělesa na místo zabudování. 
Parametry: 
• Horní mez nosnosti (křivka nosnosti) pro šikmý výložník pod úhlem 27,5⁰ pro 
závaží nejblíže ke křivce nosnosti je 2800kg pro vyložení ramene 20,82 m. 
• Výkon: 60 kW 
Využití délkového vyložení ramene při max. hmotnosti břemene: 
• Nejtěžší břemeno:  Filigránová stropní deska – 2721 kg, při vyložení 15,62 m 
• Nejvzdálenější břemeno: Filigránová stropní deska – 1284 kg, při vyložení 21,87 m 
• Nejtěžší a nejvzdálenější břemeno: 
Filigránová stropní deska – 2624 kg, při vyložení 20,82 m 
Časové využití na stavbě: 
28.4. – 6.5. 2015 – zdi nosné + přizdívky (1.PP) 
4.6. – 12.6. 2015 – panely Spiroll (1.PP) 
12.6. 2015 – osazení schodišťového tělesa (1.PP) 
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15.6. 2015 – příčky (1.PP) 
21.7. – 28.7. 2015 – zdi nosné (1.NP) 
19.8. – 24.8. 2015 – desky Filigrán (1.NP) 
24.8. 2015 - osazení schodišťového tělesa (1.NP) 
25.8. – 27.8. 2015 - příčky (1.NP) 
17.9. – 23.9. 2015 - zdi nosné (2.NP) 
15.10 – 23.10. 2015 – nosníky Pot a vložky Miako (2.NP) 
26.10. – 27.10. 2015 - příčky (2.NP) 
20.11. – 24.11. 2015 – zdi atiky  
27.11. – 1.12. 2015– desky EPS pro tepelnou izolaci ploché střechy 
7.12. 2015 – spádový násyp na plochou střechu 
8.12. - 11.12. 2015 – dlažba na plochou střechu 
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10. AVIA D 90
 
• Avia D90 je nákladní vozidlo, které bude na stavbu dovážet lehčí materiály 
Využití vozidla: 
• Zajišťuje primární dopravu výztuže, dřevěného bednění a polystyrenu pro zateplení 
věnců a střechy. Při použití uzavřené karby bude využita na dopravu suché 
maltové směsi do sila CEMIX. 
Časové využití na stavbě: 
18.3. 2015 – dřevěné bednění základových pasů a základové desky 
22.4. 2015 – hydroizolace na základovou desku 
27.4. 2015 – dřevěné bednění a výztuž pro sloup, dřevěné bednění pod překlady PN 
(1.PP) 
6.5. 2015 – dřevěné bednění pro věnec (1.PP) 
4.6. 2015 – výztuž a tepelná izolace pro věnec (1.PP) 
18.8. 2015 – výztuž a tepelná izolace pro Filigránový strop (1.NP) 
13.10. 2015 – výztuž a tepelná izolace pro strop Miako (2.NP) 
24.11. 2015 – parozábrana na plochou střechu 
26.11. 2015 – tepelná izolace ploché střechy 
1.12. 2015 – hydroizolace ploché střechy 
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11. SCANIA V8 730 
 
• Scania V8 730 je nákladní vozidlo, které bude na stavbu dovážet těžší materiály 
Využití vozidla: 
• Zajišťuje primární dopravu systémového bednění PERI, systémového lešení PERI, 
zdících prvků LIAPOR a stropních prvků SPIROLL, FILIGRÁN a MIAKO. 
Časové využití na stavbě: 
27.4. 2015 – nosné zdivo LIAPOR, přizdívka LIAPOR, komínové tvárnice SCHIEDEL 
(1.PP) 
30.4. 2015 – systémové lešení PERI pro nosné zdi a pro příčky postupně ve všech 
podlažích 
26.5. 2015 – montážní sloupky PERI a vodorovné bednění PERI pod monolitický strop 
schodišťového prostoru (1.PP), pod Filigránový strop (1.NP) a pod strop Miako (2.NP) 
12.6. 2015 – přivezení schodišťového tělesa LIAPOR, příček LIAPOR (1.PP) 
21.7. 2015 – nosné zdivo LIAPOR, komínové tvárnice SCHIEDEL (1.NP) 
19.8. 2015 – věncovky VT 8 pro strop Filigrán (1.NP) 
24.8. 2015 - přivezení schodišťového tělesa LIAPOR, příček LIAPOR (1.NP), stavební 
výtah NOV 500 
17.9. 2015 - nosné zdivo LIAPOR, komínové tvárnice SCHIEDEL (2.NP) 
14.10. 2015 - věncovky VT 8 pro strop Miako (2.NP) 
23.10. 2015 – příčky LIAPOR (2.NP) 
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19.11. 2015 – zdivo atiky LIAPOR, komínové tvárnice SCHIEDEL (střecha) 
4.12. 2015 – násyp pro střešní spádovou vrstvu 
7.12. 2015 – velkoformátová dlažba střechy 
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12. SILO CEMIX 
 
• Silo CEMIX slouží pro uskladnění suché maltové směsi pro zdění. Je napojeno na 
vodní zdroj, takže před výdejem směsi se smísí s vodou ve vhodném poměru pro 
maltu na zdění. 
Parametry: 
• Typ: HM 200 
• Výkon: 1,5 kW 
Časové využití na stavbě: 
• 27.4. 2015 – 25.11. 2015 
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13. STAVEBNÍ VÝTAH NOV 500 
 
•  Osobonákladní stavební výtah je snadno montovatelná zdvihací zařízení pro 
vertikální dopravu nákladu ve stavebnictví. Slouží pro dopravu osob a materiálu do 
2. nadzemního podlaží a na střechu. 
Parametry: 
• Nosnost: 500 kg 
• Rozměry klece: 1,8 x 1,25 m 
• Hmotnost základní jednotky: 650 kg 
• Výkon: 8 kW 
Časové využití na stavbě: 
• 24.8. 2015 – 12.12. 2015 
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14. ŘETĚZOVÁ PILA HUSQVARNA 236 
 
• Řetězová pila HUSQVARNA 236 je určena pro kácení stromů a křovin, ke 
zkracování dřevěného bednění pro základy, pro věnec stropu v 1.PP a pro bednění 
sloupu v 1.PP. 
Parametry: 
• Počet otáček : 9000 ot/min. 
• Výkon: 1400 W 
• Obsah motoru: 38,2 m3 
Časové využití na stavbě: 
• 5.3. 2015 – 7.5. 2015 
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15. PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZE 
 
• Tato vibrační stahovací lišta QXE je speciálně konstruována pro rozhrnování 
betonové směsi při pohybu vpřed i vzad. Bude jí rozhrnován a zvibrován čerstvý 
beton na základové desce. 
Parametry: 
• Délka: 3000 mm 
• Výkon: 100 W 
• Hmotnost: 22 kg 
Časové využití na stavbě: 
• 20.3. 2015 – 30.3. 2015 
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16. ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH PWS 700-115 
 
• Úhlová bruska je nářadí pro dělení, zkracování, broušení a kartáčování betonových 
tvárnic LIAPOR a pro zkracování velkoformátové dlažby na ploché střeše. 
Parametry: 
• Počet otáček : 11000 ot/min. 
• Výkon: 701 W 
• Hmotnost: 1,7 kg 
Časové využití na stavbě: 
• 27.4. 2015 – 11.12. 2015 
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17. SVÁŘEČKA VÝZTUŽE CO2 BIMAX 162 MIG-MAG 
 
• Svářečka výztuže slouží ke svařování betonářských výztuží sloupu v 1.PP, dále 
potom věnců, stropů monolitických dobetonávek ve všech podlažích. 
Parametry: 
• Napětí: 230 V 
• Výkon: 3800 W 
• Hmotnost: 25 kg 
Časové využití na stavbě: 
• 29.4. 2015 – 23.10. 2015 
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18. PONORNÝ VIBRÁTOR ENAR M6 AFP 
 
• Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M6 AFP je určen pro 
hutnění monolitických základů a stropů. 
  Parametry: 
• Odběr proudu: 16 A 
• Výkon: 2300 W 
• Hmotnost: 15 kg 
Časové využití na stavbě: 
• 29.4. 2015 – 23.10. 2015 
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 KZP – ZÁKLADY MONOLITICKÉ (PROSTÝ BETON) 
Kontrola vstupní 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na 
stavbě přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla pře-
dána při převzetí staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou doku-
mentaci, technickou a průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k po-
zemkům staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky 
ochrany životního prostředí. Musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků 
inženýrských sítí nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou 
stavbou dotčeni. 
2. Kontrola provedení zemních prací 
Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, kterou provede geodet 
zaměřením pomocí nivelačního přístroje, naměřené údaje porovná s projektovou do-
kumentací a vystaví o této činnosti protokol. 
3. Kontrola základové spáry 
Základovou spáru zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a geologem. 
Základová spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. Kontrola 
ověří, zda je základová spára únosná dle předpokladů v projektové dokumentaci a na-
chází se v nezámrzné hloubce, tedy minimálně 800 mm pod terénem u obvodových zdí 
a 600 mm u vnitřních nosných zdí založených na písčitém štěku.  Dále statik stanoví 
její skutečnou únosnost. O kontrolách budou vystaveny protokoly a provede se zápis 
do stavebního deníku. 
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4. Kontrola dodávky bednění  
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté 
a ve správném množství.  
Kontrola mezioperační 
5. Kontrola klimatických podmínek  
Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a pří-
padně i před zahájením prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v sou-
ladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu 
a oblačnost zaznamenána do stavebního deníku. Základové práce nebudou prováděny 
při krupobití ani za deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, nad-
měrného znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při jejich 
výjezdu ze staveniště. Navíc by při prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování částic 
betonové směsi. Teplota pro betonáž nesmí být průměrně 3 dny po sobě nižší než 5°C. 
Zároveň nesmí nejnižší denní nebo noční teplota klesnout pod 0°C. Teplota povrchu 
základové spáry nesmí být rovněž nižší než 0°C. 
6. Kontrola provedení bednění základových pasů a základové desky 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží. 
Je také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně 
prachu. Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění 
jemné součásti čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, 
tuhé, nepoddajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, 
aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí.  
Před zahájením betonáže se musí bednění důkladně natřít odbedňovacím nátěrem, 
který nesmí poškodit kvalitu betonu. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru 
až do jeho zatvrdnutí. 
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7. Kontrola dodávky čerstvého betonu pro základové pasy a pro základovou 
desku 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je 
doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje 
se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál 
ve správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebra-
ném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázd-
nění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se 
provádí některým z těchto způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5. 
Obdobné zatřídění se provádí u zkoušky rozlitím, kde zatřiďujeme do kategorií F1 – F7. 
8. Kontrola provedení betonáže základových pasů a základové desky 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 
trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Dle ČSN EN 13670 se čerstvý beton 
může ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 
hrubých a jemných kamenných zrn. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité techno-
logii zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek délky 
ponorného vibrátoru, u vibračních latí (povrchová vibrace) by maximální  výška vrstvy 
neměla překročit 200 mm. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo 
nedokonalému spojení jednotlivých vrstev a zároveň tak pomalé, aby nedošlo 
k deformaci bednění.  
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9. Kontrola kvality zhutnění a ošetřování  
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. 
Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškeré za-
betonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených od-
chylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn prů-
řezů, pracovních spár a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a 
zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň poma-
lu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění.  
Ošetřování betonu: 
 - minimalizuje plastické smršťování 
 - zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, po-
vrch by měl být zakryt namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se mimo 
stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat, dokud nedosáhne minimálně 50% 
stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout po 5°C dokud po-
vrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu bez poškození. Tep-
lota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65°C.  
10. Kontrola pevnosti betonu základových pasů a základové desky 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavby-
vedoucí na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Zkušební tělesa 
jsou zatěžována v lisu předepsanou zatěžovací rychlostí až do jejich porušení. Pevnost 
v tlaku se vypočte z podílu maximálního zatížení při rozdrcení tělesa a skutečné průře-
zové ploše daného vzorku.  
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Kontrola výstupní 
11. Kontrola geometrické přesnosti základových pasů a základové desky 
Kontroluje rovinatost betonového pasu, který musí být od své osy v rozmezí 
±25 mm půdorysně a ±20 mm výškově. Pro základovou desku je dovolená odchylka 9 
mm na 2m pro povrch ve styku s bedněním a 15 mm na 2 m pro povrch bez styku 
s bedněním dle ČSN EN 13670, přílohy G. Jednotlivé výšky rohů základových pasů a 
základové desky zaměří geodet. 
12. Kontrola povrchu betonu základových pasů a základové desky 
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu základových pasů a 
základové desky kdy zkontroluje, zda na něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo 
štěrková hnízda, jejichž plocha nesmí překročit 5% celkové plochy. Dále kontrolu je 
celistvost povrchu. 
13. Kontrola tvrdosti betonu základových pasů a základové desky 
Stavbyvedoucí spolu se statikem po 28 dnech provede zkoušku skutečné pev-
nosti betonu na konstrukci přímo na stavbě. Zkouška se provádí tvrdoměrem, na prav i-
delné síti bodů vzdálených od kraje i sebe 25mm. Provede se 10 čtení. Pevnost betonu 
se stanoví z kalibračního vztahu podle velikosti odskoku tvrdoměru od betonové kon-
strukce. 
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KZP – ZDĚNÍ LIAPOR 
Kontrola vstupní 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na 
stavbě přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla pře-
dána při převzetí staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou doku-
mentaci, technickou a průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k po-
zemkům staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky 
ochrany životního prostředí.  
2. Přejímka pracoviště po dokončení základových prací 
Přejímka pracoviště probíhá dle podmínek smlouvy o dílo. Stavba je předána 
dodavatelské firmě zdících prvků. Staveniště musí mít připravenu zpevněnou plochu 
pro skládku zdících prvků. Oplocení staveniště musí být do výšky 1,8 m. Předchozí 
práce (základy) musí být správně provedeny a proměřeny. Zdící práce začínají 25 dní 
po betonáži základové desky. 
3. Kontrola geometrické přesnosti  
Kontrola navazuje na výstupní kontrolu základových prací. Rovinnost základové 
desky pro zdění se měří nivelačním přístrojem a třímetrovou latí. Tím se vyměří 
nejvyšší bod základové desky, na který se nanese vyrovnávací vrstva v tloušťce 
minimálně 8 mm. Na tuto výšku budou vyrovnány všechny místa ve směru kladení 
zdících prvků. Vyrovnávací pásy se měří postupně. Nejdříve 2-4 metry od základního 
pásu. 
4. Kontrola kvality a převzetí materiálu 
Při přejímce materiálu se kontroluje shodnost výrobku s projektovou 
dokumentací. Převzaté výrobky musí být označeny výrobcem, označením výrobku,  
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datumem předání dodávky a musí se vizuálně zkontrolovat, jestli nedošlo přepravou 
k poškození nebo ke znehodnocení výrobku. Výsledkem kontroly je doklad o jakosti 
převzatého materiálu. 
5. Kontrola skladování materiálu 
Musí být zajištěn dostatečný prostor pro manipulaci s materiálem. Při 
manipulaci jeřábem je nutno ověřit před vlastním zvedáním celistvost palety. Při 
skladování na otevřené skládce je nutno materiál chránit horním obalem. Otevřená 
skládka musí být plocha upravená, zpevněná a odvodněná. Na zpevněné ploše musejí 
být dodrženy průchozí šířky pro zaměstnance: 350 mm je neprůchozí šířka a 750 mm 
je průchozí šířka. Průjezdná šířka se volí dle dopravního mechanismu, minimální je 
3500 mm. 
6. Kontrola dodržení podmínek pro zdění 
Teplota pro zdící práce by se měla pohybovat od +5⁰C do +30⁰C. Při teplotě 
pod +5⁰C se zdění nedoporučuje při teplotách pod -5⁰C je zdění zakázáno.  Zdící prvky 
nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Před deštěm se zdící 
prvky chrání horním obalem. 
Kontrola mezioperační 
7. Kontrola vytýčení zdí 
Provádí se vytyčení hran a lomů zdiva. Toto vyměření se provádí nivelačním 
přístrojem,  třímetrovou latí a pásmem. Dovolená odchylka při měření je ±8 mm na 2m.  
8. Kontrola položení hydroizolace 
Pokud je to nutné a požadované, položíme na vodorovnou podkladní konstrukci 
izolace proti vlhkosti. Případné pásy izolace by měly být položeny pod budoucí zeď v 
šířce o 150 mm větší než je šířka stěny (u obvodového zdiva). 
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9. Kontrola založení první vrstvy zdiva 
Před začátkem vyzdívání stěn si připravíme ohoblovanou rovnou lať, na které si 
uděláme značky po 250 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délka latě 
dube stejná jako výška budoucí zdi. Zdící prvky začneme ukládat v rozích domu a 
srovnáváme je pomocí gumové palice do vodováhy. Dbáme při tom na správnou 
orientaci systému per a drážek. Tvarovky se klademe ložnou stranou s uzavřenými 
nebo částečně uzavřenými dutinami nahoru, čímž nedochází k propadávání zdící malty 
do vzduchových dutin s následným zhoršením tepelně izolačních vlastností a také 
nedojde ke zvýšené spotřebě malty. Rovinu líce zdiva vyznačíme zednickou šňůrou 
vedenou kolem tvárnic v protilehlých rozích. Začneme pokládat tvarovky podél napnuté 
zednické šňůry do čerstvé malty vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly systém 
pero drážka. Tvárnice s perem a drážkou ukládáme na sraz, bez maltování boční 
stěny, nebo co nejblíže k sobě tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 3 mm. 
Tvarovky s maltovou kapsou se kladou vedle sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla 
větší než 10 mm. Kapsy se vyplní maltou Thermovit ihned během zdění. U tvarovek s 
boční hladkou stěnou se boční stěna namaltuje před vložením do zdiva. Polohu 
vyzdívaných tvarovek srovnáváme gumovou paličkou, vodováhou a připravenou 
ohoblovanou latí. Kontroluje se vodorovnost horního okraje zdiva a rovinnost líce zdiva 
ta je ±10 mm na 1m. Pří zdění dodržujeme základní délkový modul 125 mm a výškový 
modul 250 mm. Pokud nelze z nějakého důvodu dodržet tento modul, krátí se tvarovky 
strojně. 
10. Kontrola dilatace 
Dilatační spáry mají procházet přes celou tloušťku konstrukce (včetně 
povrchových úprav), rovněž tak výšku, přičemž kontaktní plochy mají být řešeny tak, 
aby bylo umožněno posunutí bez viditelné deformace. V obvodových stěnách mají být 
dilatační spáry navrženy tak, aby umožňovaly veškeré vodě odtéci aniž by zapříčinila 
poškození zdiva nebo průsak vody do budovy. Pro stěny Liapor musí být zdivo 
dilatováno po 6 m. 
11. Kontrola provedení spár zdiva 
Konzistenci malty pro zdění volíme tužší, než je obvyklé u jiných zdících  
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materiálů. Zdící prvky ukládáme do malty nanesené v celé šířce zdiva, maltování v 
pruzích se nedoporučuje, neboť zhoršuje pevnost zdiva. Tloušťka malty je od 8 do 12 
mm, nejvýše však 15 mm. Tvárnice s perem a drážkou se kladou na sraz nebo co 
nejblíže k sobě tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 3 mm. Tvárnice s maltovou 
kapsou se kladou vedle sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 10 mm. 
Maltová kapsa musí být vyplněna zdící maltou ihned po zdění. Pokud při zdění 
vzniknou mezi tvárnicemi větší mezery, než je uvedeno výše či jiná vadná místa, musí 
být vyplněna zdící maltou ihned při zdění. U prvků s maltovou kapsou se mohou styčné 
spáry považovat za vyplněné maltou jen tehdy, jsou-li vyplněny maltou na celou výšku 
zdícího prvku a na šířku větší než 40% šířky zdícího prvku. 
12. Kontrola vazeb zdiva 
Prvky musí být v rámci celku spojeny tak, aby bylo možné pohlížet na tento 
celek, případně segment, jako jednolitý tuhý celek. Při zdění se musí důsledně 
dodržovat pravidla vazby. Řešení vazby je běžně posunem tvárnic o 125 mm, což je 
dáno modulovou koordinací. Tvárnice musí být převázány o 0,4 násobek výšky 
tvárnice, minimálně však o 45 mm. Při výšce tvárnice 240 mm je to tedy 96 mm. Toto 
pravidlo se musí obzvláště dodržovat v místech změny tloušťky nebo výšky stěny, jako 
je např. u parapetních stěn pod okenními otvory, ve výklencích a nikách a v rozích.  
13. Kontrola otvorů 
V místech kde se ve zdivu koncentrují tahová napětí, jako například parapetní 
zdivo, zdivo nade dveřmi nebo v okolí jiných otvorů, se doporučuje vkládat pomocnou 
tahovou výztuž. Tato výztuž se vkládá minimálně do každé druhé spáry a musí 
přesahovat do sousedního pilíře alespoň o 500 mm. Výztuž může být provedena z 
ocelových výztužných prutů, žebříčků nebo pásků, nebo může být z vláknových 
výztužných sítí.  
14. Kontrola překladů 
Minimální uložení překladů je 120 mm. Překlady se kladou na celistvé tvárnice 
do celoplošného maltového lože tloušťky 8-12 mm. Před osazením musí být jejich 
ložná plocha začištěna. 
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15. Kontrola provedení 
Hotové zdivo má být chráněno před deštěm dopadajícím přímo na konstrukci, 
dokud malta nezatvrdne. Má být chráněno před vymýváním malty ze spár a před 
střídavým navlhčením a vysycháním. Chránit je možno např. lepenku, fólií položenou 
na horní vrstvu tvárnic s dostatečným bočním přesahem. Toto platí zejména pro 
parapetní zdivo, jehož horní plocha je po celou dobu výstavby vystavena dešti. Čerstvě 
dohotovené zdivo má být chráněno před vlivy nízké vlhkosti okolního prostředí včetně 
vysušujících účinků větru a vysokých teplot. Má být udržováno vlhké až do ukončení 
procesu hydratace cementu v maltě. Povrchy zdiva, ostré hrany na nárožích a v 
ostěních otvorů ve stěnách, sokly a jiné vystupující detaily zdiva náchylné k poškození 
mají být chráněny vhodným způsobem před porušení a poškozením s ohledem na: 
postup jiných probíhajících prací následné stavební činnosti, činnost při přepravě 
stavebních materiálů a stavbou lešení a na stavební práce z něho prováděné. 
Kontrola výstupní 
16. Konečná kontrola geometrie 
Svislost v rámci jednoho podlaží by měla být ±20mm na výšku jednoho podlaží. 
Svislá souosost by měla být ±20mm. Rovinnost by měla být ±10mm na jakýkoliv 1metr. 
Rovinnost v délce 10m by měla být ±50mm. Tloušťka jedné svislé vrstvy stěny je větší 
z hodnot: ±5 mm nebo ±5% tloušťky vrstvy. 
17. Kontrola vazeb 
Provádí se konečná kontrola ucelených prací, vazba (tvárnice musí být 
převázány o 0,4 násobek výšky tvárnice, minimálně však o 45 mm), geometrie 
přesnosti dvoumetrovou latí a vodováhou jednou po dokončení konstrukce. 
18. Kontrola podle PD 
Kontroluje se, jestli se provedená práce shoduje s projektovou dokumentací. 
Odchylky od projektové dokumentace se zakreslí červeně a zapíší se do stavebního 
deníku. 
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KZP – MONTOVANÉ STROPY SPIROLL 
Kontrola vstupní 
1. Kontrola projektové a výrobní dokumentace 
Stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují, zda je na stavbě přítomna úplná, 
ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí praco-
viště a stavební deník. Ta musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a prů-
vodní zprávu. Výrobní dokumentace musí být vedena podle technologického předpisu. 
2. Kontrola správnosti montovaných prvků při přejímce 
Prvky dodané na stavbu musejí odpovídat projektové dokumentaci svým ozna-
čením podle normy ČSN 72 3000. Rozměry jednotlivých prvků musejí odpovídat roz-
měrům z výrobní dokumentace podle normy ČSN 73 0280, kde je mezní odchylka 
přesnosti délky panelu ±15mm, výšky panelu +10mm, -5mm, šířky celého panelu 
±5mm, šířky dělného panelu ±20mm a velikost prostupu a výtluku je ±20mm. 
3. Kontrola připravenosti stavby 
Před zahájením montáže stropu dílci SPIROLL musí být provedena technická 
přejímka podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. Vý-
sledek přejímky musí být zaznamenán v montážním deníku s následujícími údaji: 
• kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek. 
• kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců SPIROLL. 
• kontrola umístění a délky kotevní věncové výztuže. 
4. Kontrola dodávky bednění 
Bednění věnců musí být rovinné, pevné a tuhé. Bednění PERI pro monolitickou 
dobetonávku musí být řádně očištěno od předchozí betonáže, nesmí být porušené, ani 
umaštěné od odbedňovacího nátěru. Bednění musí být na stavbu dodáno ve správném  
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počtu bednících prvků příslušných typů a rozměrů.  Bednění musí odpovídat 
požadavkům na realizaci dle technologického předpisu. 
5. Kontrola dodávky výztuže 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 
zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků odpo-
vídají projektové dokumentaci. Do konstrukcí lze zabudovávat pouze betonářskou ocel, 
jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a mani-
pulací nedošlo k zakřivení a k deformaci výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost 
konstrukce.  
Veškerá výztuž bude řádně označena : označení výrobku ( tyč), číslo normy 
(ČSN EN 10080), jmenovité rozměry a  skupinu oceli. 
6. Kontrola skladování montovaných dílců 
Pokud není možná přímá montáž z dopravního prostředku, výrobky se skladují 
ve výrobní poloze na rovném, zpevněném, odvodněném a dostatečně únosném teré-
nu. Jsou uloženy na dřevěných prokladcích stejné tloušťky. Umisťují se v 1/10 rozpětí, 
max. 600 mm od čela panelu. Prokladky musí být ve svislici nad sebou. Výška stohu 
nesmí přesáhnout 4,0 m. Mezi stohy musí být zachován bezpečný průchod o šířce min. 
0,8 m. Při manipulaci nesmí docházet k poškození dílců. Na uskladněné dílce je zaká-
záno vystupovat, vylézat a pod. 
7. Kontrola skladování výztuže a bednění 
Výztuž musí být skladována na zpevněném odvodněném povrchu, chráněna 
před vnějšími vlivy plachtou popř. uložena pod střechou na dřevěných hranolech uklá-
daných po 1 metru tak, aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání výztuže. Pruty mu-
sí být zásadně skladovány naležato. Mezi prvky je třeba dodržet průchozí prostor šířky 
750 mm. Bednění musí být skladováno v čistém a suchém prostředí na zpevněném, 
rovném a odvodněném povrchu. 
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8. Kontrola pracovníků 
Všichni pracovníci podílející se na pracích musí být odborně a zdravotně způ-
sobilí k provádění práce, musí být náležitě proškoleni o požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví a vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Dále musí být seznámeni 
s technologií provádění konstrukce. Jeřábník se musí prokázat osvědčením pro obslu-
hu jeřábu tzv. průkazem jeřábníka, který je vydaný pro příslušnou třídu jeřábu. Vazači 
výztuže musí mít vazačskou způsobilost. Vedoucí montážní čety (šéfmontér) musí mít 
oprávnění danou činnost provádět. 
9. Kontrola pracovních podmínek 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí se při pracích ve výškách považuje:   
-bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
-čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 metrů výšky a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů, v ostatních případech vítr silný o rychlosti nad 11 
m/s. 
-dohlednost v místě práce menší než 30 metrů 
-teplota prostředí během provádění prací nižší než -10⁰C. 
10. Kontrola strojní sestavy 
Stroje na stavbě musejí mít strojnický průkaz. Navržený jeřáb musí být 
v dobrém technickém stavu a musí svým vodorovným dosahem a nosností vyhovovat 
kritickému břemenu, které musí zdvihat. Naopak velkou rezervu v nosnosti by také 
neměl mít, protože by jeho provoz byl neekonomický. Pro manipulaci s dílci SPIROLL 
se používá samosvorných kleští, zavěšených na vahadlech příslušné nosnosti. Dále je 
možno použít dvojice žebříků, páčidlo, hydraulický zvedák a klíny pro případ úpravy 
uložení dílce do montážní pozice nebo na podpory ve vertikálním směru. 
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11. Kontrola geometrie zdiva 
Svislost stěn se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, 100 mm pod 
úrovní stropu a 100 mm od svislých hran. Rovinnost stěn se kontroluje v místech odsa-
zených od dolní a horní vodorovné hrany jako při kontrole svislosti.   
Největší dovolené geometrické odchylky pro zděné prvky: 
 
Pozice Největší povolené odchylky 
Svislost 
V rámci jednoho podlaží 
Svislá souosost 
± 20 mm 
± 20 mm 
Rovinnost
a 
V délce kteréhokoli jednoho metru 
V délce 10 metrů 
± 10 mm 
± 50 mm 
Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny b Větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tloušťky vrstvy ± 10 mm 
a  Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoli 
dvěma body. 
b S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, 
jehož tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 
12. Kontrola bezpečnostních prvků 
Pracovní četa musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými pro-
středky a pomůckami podle charakteru práce. Pracovníci pracující ve výškách musí být 
pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni podle možností některými potřebnými 
prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící lana, žebříky aj..  Zajištění na vnějších 
stranách konstrukcí i uvnitř objektů proti pádu osob se provádí souběžně s postupem 
montáže zábradlím nebo ochranným ohrazením, jakmile úroveň pracoviště je výše než  
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1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejblíže nižší úrovní pracoviště. Pracovní postup, 
montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou manipulaci s bře-
meny pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Kontrola mezioperační 
13. Kontrola provedení výztuže věnce 
Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 
technického dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné polo-
ze dle projektové dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
- je použit druh výztuže dle projektové dokumentace ve stanovených roztečích 
- dodrženo stanovené krytí výztuže (zajištěno distančními tělísky a vložkami) 
- výztuž není znečištěna škodlivými látkami (oleje, barvy, maziva) 
- výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
- mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění 
14. Kontrola provedení bednění 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží. 
Je také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně 
prachu. Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění 
jemné součásti čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, 
tuhé, nepoddajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, 
aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí.  
Před zahájením betonáže se musí bednění důkladně natřít odbedňovacím nátěrem, 
který nesmí poškodit kvalitu betonu. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru 
až do jeho zatvrdnutí. 
15. Kontrola zaháknutí dílce 
Před zavěšením dílce se musí zkontrolovat jeho stav, značení na dílci, vyčníva-
jící výztuž. Před zdvihnutím dílec očistit od nečistot, sněhu, námrazků, kovové části od 
odlupující se rzi, tak aby nebyly porušeny statické ani jiné vlastnosti výrobků včetně  
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jejich povrchu. Zavěšené dílce se zdvihají (a dopravují na místo uložení) až po před-
chozím nadzdvihnutí o 200 až 300 mm.  Úhel, který svírá lano závěsu se svislicí musí 
odpovídat ČSN 731201. Je nutno dbát na to, aby při dopravě a zdvihání dílců nedo-
cházelo k trhavým pohybům, houpání, otáčení. 
16. Kontrola navlhčení prvků 
Na navlhčenou úložnou plochu podkladní podporové konstrukce se nanese 10 
mm malty MC 10, do které se stropní dílec usadí. 
17. Kontrola osazení stropních dílců 
Minimální uložení prvku na podporách nesmí být menší než 100 mm při průhy-
bu do L/100. Panely je nutno uložit na vodorovnou plochu, v případě nerovností je tře-
ba podklad před položením panelu vyrovnat. Panely se ukládají do vrstvy jemného 
betonu minimální tloušťky 10 mm. 
18. Kontrola zálivkové výztuže 
Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky výraz-
ně ovlivňuje chování a životnost stropu. Ze spár musí být odstraněny všechny napada-
né nečistoty. Beton boků spár musí být před provedením zálivky nasáklý vodou. Použí-
vá se zálivková výztuž průběžná, průměru 8 mm z oceli min. V 10425 a osazuje se ve 
výšce podélné drážky (při zálivce je možno výztuž výškově srovnávat pomocí háku). 
Zálivková výztuž musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní 
úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám. 
19. Kontrola dodávky betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je do-
ložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se 
musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve 
správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném 
na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 
0,3 m3 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí ně- 
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kterým z těchto způsobů: 
 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
20. Kontrola provedení styků 
Zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku nebo vhodné nádoby do spáry, 
přičemž musí jeden pracovník kontrolovat výškové umístění zálivkové výztuže.  
21. Kontrola kvality hutnění a ošetřování 
Zhutnění zálivkového betonu je problematické, vždy po provedení malého úse-
ku zálivky se doporučuje provést částečné zhutnění plošným beranidlem (prknem 
tloušťky do 20 mm). Při nízkých teplotách pod +5°C musí být beton zálivky navržen pro 
nízké teploty nebo musí být zalití spár odloženo. Při vysokých teplotách a zejména při 
větrném počasí je nutné chránit zálivkový beton před vyschnutím – vlhčením, zakrytím 
fólií nebo nástřikem parotěsného filmu. 
22. Kontrola provedení betonáže věnců 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované 
prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a 
aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Beton se má ukládat co možno 
nejblíže k jeho konečné poloze. Max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. Při 
použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. Vzdálenost 
sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účin-
nosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetono-
vané prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek 
krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, 
pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňová-
ní. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, 
zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění.  
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Kontrola výstupní 
23. Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavby-
vedoucí na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Zkušební tělesa 
jsou zatěžována v lisu předepsanou zatěžovací rychlostí až do jejich porušení. Pevnost 
v tlaku se vypočte z podílu maximálního zatížení při rozdrcení tělesa a skutečné průře-
zové ploše daného vzorku. 
24. Kontrola spár, tvrdosti betonu 
Spáry musejí být řádně zhutněny plošným beranidlem. Horní líc zálivky mezi 
panely musí být vyrovnán s horním lícem panelů. Stavbyvedoucí spolu se statikem po 
28 dnech provede zkoušku skutečné pevnosti betonu na konstrukci přímo na stavbě. 
Zkouška se provádí tvrdoměrem, na pravidelné síti bodů vzdálených od kraje i sebe 
25mm. Provede se 10 čtení. Pevnost betonu se stanoví z kalibračního vztahu podle 
velikosti odskoku tvrdoměru od betonové konstrukce. 
25. Kontrola povrchu betonu 
Po potřebném zatvrdnutí provede stavbyvedoucí se stavebním dozorem kontro-
lu povrchu zálivky stropu a zabetonování věnců. Kontroluje, jestli není nikde vyčnívající 
výztuž, díry a praskliny, zároveň kontroluje rovinatost povrchu. 
26. Kontrola geometrické přesnosti 
Mezní odchylka rozměrů ve vodorovnosti pro rozsah délek konstrukce:   
do 4m je  8mm 
4-8m   je 10mm 
8-16m  je 12mm. 
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KZP – MONTOVANÉ STROPY FILIGRÁN 
Kontrola vstupní 
1. Kontrola projektové a výrobní dokumentace 
Stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují, zda je na stavbě přítomna úplná, 
ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí praco-
viště a stavební deník. Ta musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a prů-
vodní zprávu. Výrobní dokumentace musí být vedena podle technologického předpisu. 
2. Kontrola podkladu svislých konstrukcí 
Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací v dané etapě po předání a 
převzetí pracoviště. Je zde kontrolována konstrukce, na kterou se má další konstrukce 
vybudovat, respektive pokračovat. Kontrola se provádí vizuálně a je kontrolována kvali-
ta a čistota pracovní spáry, správná výšková úroveň pracovní spáry, rovinnost pracovní 
spáry, umístění konstrukcí dle PD. Pracovní spárou jsou myšlena nápojná místa ze 
svislých konstrukcí (stěn). Případné rozdíly, dovolené odchylky jsou popsány v normě 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí. Poloha stěny v půdorysu, vztažená 
k sekundárním přímkám ± 25 mm. Volný prostor mezi stěnami ± 25 mm, respektive ± 
L/600. Výšková rovina stěn ±20 mm. Úrovně stropů v místě podpěr ± 15 mm. Kontrola 
bude prováděna kalibrovanýma měřidly (nivelační přístroj, pásma, metry). 
3. Kontrola zvedacího mechanismu 
Před započetím pokládky jednotlivých prefabrikovaných desek  filigrán je zapo-
třebí, aby byla provedena kontrola zvedacího mechanismu (jeřábu). Bude provedena 
kontrola technického stavu jeřábu revizním technikem. Dále bude provedeno přepočí-
tání dle skutečného provedení prefabrikovaných dílců oproti předpokládanému, zda-li  
únosnost jeřábu pro manipulaci s břemeny je dostačující a plně vyhovující i z hlediska 
bezpečnosti. O této kontrole bude proveden zápis do technické knihy jeřábu, respekt i-
ve deníku jeřábu. 
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4. Kontrola filigránových desek 
Před prováděním pokládky jednotlivých desek a zabudováním do konstrukce, 
bude dovezený materiál kontrolován. Na materiálu se bude kontrolovat jeho dodané 
množství, zda je v souladu s PD,  kvalitu zhotovení jednotlivých dílů  dle označení a 
jejího zabudování do konstrukce jeho půdorysné rozměry, které mají rozměrové tole-
rance délky ±20mm, šířky+5mm a -10mm, tloušťky +10mm a -9mm. Rozměrové tole-
rance polohy a rozměry vrubů a zářezů jsou ±30mm. Přímost okrajů stropního dílce je:  
 Délka okraje 200 mm:  ±1 mm ± (5+délka okraje/1000) mm 
Délka okraje 1 m:   ±3 mm  
Dále potom kontrolu čistoty, případné poškození dílců při nakládce a dopravě 
na stavbu. Každý panel musí být opatřen označením, ze které budou patrné veškeré 
údaje o dílci z výrobny a tím i dohledatelné údaje o dodaném materiálu. Kontrola bude 
prováděna kalibrovaným pásmem. 
5. Kontrola konstrukce stropního bednění 
Při přejímce podpůrného stropního bednění PERI dovezeného na stavbu, které 
bude sloužit jako podpůrná konstrukce pod stropní desky, než bude celá konstrukce 
zmonolitněna, se bude kontrolovat typ dodaného bednění, množství, rozměry a správ-
né díly, čistota, případné poškození jednotlivých dílů. 
6. Kontrola podpůrné konstrukce stropního bednění 
Kontrola celé podpůrné konstrukce se bude provádět po ucelených částech a 
bude předcházet montáži desek filigrán. dle schémata rozmístění celého bednění (sto-
jek, nosníků), bude kontrolováno namátkově osazení jednotlivých prvků. Bude se kon-
trolovat meřením ať už jejich půdorysné umístění, ale i výškové osazení sekundárních 
nosníků, na které se budou následně ukládat filigránové desky. Ty by měly být ve výš-
ce nosných stěn. Kromě správného osazení bednění, je důležitá celistvost a tuhost 
celé podpůrné konstrukce. 
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Kontrola mezioperační 
7. Kontrola montáže stropních filigránových desek 
Osazení jednotlivých desek do konstrukce bude kontrolováno dle jejich označe-
ní v kladečském výkresu. Jednotlivé desky budou kontrolovány, jestli nejsou poškoze-
ny. Každý panel bude kontrolován, zda byl osazen na správné místo. Panel bude ulo-
žen a po obvodu styku se svislou konstrukcí musí být celá styčná plocha umístěna do 
maltového lože. Uložení ve vodorovné rovině bude u každého panelu přeměřováno 
vodováhou, aby byla zaručena rovinnost osazení každého prvku. Správné výškové 
osazení jednotlivých panelů by měla opatřit podpůrná konstrukce bednění PERI, která 
by měla výškově lícovat se svislými konstrukcemi, na které by měly stropní desky fili-
grán dosednout. Výškové osazení bude následně přeměřeno nivelační přístrojem. Míra 
povolených odchylek pro konstrukci je popsána v normě ČSN EN 13670. 
8. Kontrola materiálu – věncovka 
Od dodavatelů materiálu bude zapotřebí si přebrat veškeré informace o mate-
riálu, respektive CE o shodě vlastností, aby byla zaručena shoda s požadovanými 
vlastnostmi konstrukce věncovky dle PD. Kromě certifikátu o shodě materiálu se bude 
taktéž kontrolovat stav dovezeného materiálu, jeho množství, případně aby byl vylou-
čen poškozený materiál vlivem přepravy a uložení. 
9. Kontrola uložení desek do maltového lože 
Provádění věncovky bude probíhat po kontrole materiálu na její provedení. Na 
vnější stranu obvodového zdiva, tak aby na provedené zdivo ve svislosti navazovala, 
se položí do maltového lože tvarovka Porotherm VT 8. Velikost ložné spáry by neměla 
přesahovat 12 mm. Tvarovky Porotherm VT 8 se kladou na sraz do pera a drážky a její 
svislá spára se maltou nevyplňuje. K tvarovce Porotherm VT 8 se bude z vnitřní strany 
přikládat pěnový polystyrén PPS 2 x 50 na řezaný na výšku shodnou s výškou tvarovky 
Porotherm VT 8. Při provedení konstrukce věncovky se provede kontrola její svislosti, 
tak aby navazovala na konstrukci zdiva pod ní. Dále se proměří její rovinnost. K promě- 
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řování postačí kalibrovaná vodováha, případně nivelační přístroj při měření výškového 
osazení na větší vzdálenost. Míra povolených odchylek pro konstrukci je popsána v 
normě ČSN EN 13670. Podle této normy je přesnost osazení dílců při montáži poloho-
vě ±25mm, výškově ±10mm a svislost/zakřivení je větší z hodnot H/300 nebo 15mm. 
10. Kontrola materiálu – výztuž 
Do konstrukcí lze ukládat pouze ocel pro tyto konstrukce určenou. Jedná se o 
betonářskou ocel, která má svou jakost, kvalitu potvrzenou hutním atestem. Do kon-
strukcí lze zabudovávat i ocel bez deklarovaných vlastností, ale jen pokud je to uvede-
no v daném projektu. Při skládání výztuže na skládku na staveništi je nutné kontrolovat 
její rovinnost, případné zakřivení, ke kterému mohlo dojít v závislosti na dopravě. Před 
samotným uložením výztuže do konstrukce je nutné zbavit výztuž nečistot, bláta, 
mastnoty a povrchové rzi. Povrchová rez nikterak neovlivňuje vlastnosti výztuže. Ně-
kterým nečistotám, jako je bláto, lze efektivně předcházet uložením balíků výztuže na 
vyvýšené podkladky. Každý balík výztuže by měl být opatřen štítkem, na kterém by 
měly být uvedeny veškeré vlastnosti (délka, průměr, počet kusů v balíku atd.), aby bylo 
dobře kontrolovatelné množství dodané výztuže na stavbu. U předem nachystaných 
třmínků z armovny se tyto drobné kusy přepravují v bednách, taktéž navázané ve svit-
cích, které jsou opatřeny identifikačním štítkem, který poskytne o výztuži potřebné in-
formace. 
11. Kontrola vyztužení stropů a věnců 
Při začátku provádění armovacích prací na dodatečném vyztužení filigránového 
stropu už by měl být přebrán od dodavatele veškerý potřebný armovací materiál. U 
vyztužení stropu je důležité kontrolovat správnost výztuže. Správností výztuže se myslí 
její druh, profil, počet kusů, patřičné délky profilů, stykování v místech návrhu statické-
ho posudku. Je důležité dbát při vyztužení na přesnost uložení, aby výztuž plnila svoji 
funkci, pro kterou byla v daném místě navržena. Při ukládání výztuže do konstrukce se 
musí dodržovat její předepsané krytí. Ke krytí a uložení výztuže do konstrukce slouží 
distanční tělíska, která nám jej zabezpečí. Odchylky od uložení v konstrukci jsou pře-
depsány v normě ČSN EN 13670. Pohybují se maximálně do ±30mm od osy správné-
ho uložení výztuže dle PD. 
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12. Kontrola materiálu – beton 
Před betonáži filigránového stropu je důležité, aby směs měla patřičné poža-
davky navržené v PD. V každé várce dovezené na stavbu domíchávačem z betonárny 
je od řidiče přebírán dodací list o receptuře směsi, která byla na betonárce namíchána. 
Čerstvý beton dopravený na stavbu by měl odpovídat betonářské normě ČSN EN 206 
– 1. V dodacím listě by měly být uvedeny následující údaje, které jsou potřebné pro 
kontrolu s PD: ( shoda s normou ČSN EN 206 – 1, pevnost betonu, stupeň vlivu pro-
středí, do kterého je navržena směs, frakce kameniva, obsah chloridů, konzistence 
směsi). Kontrola betonové směsi se provádí vždy nezávislou třetí stranou. Na betonár-
ce, kde byla směs namíchána, se z ní odebírají  vzorky, které jsou potom testovány, 
zda mají patřičné vlastnosti. Ke zkoušce se používá jako normové těleso krychle o 
hraně 150 mm. Zkoušky čerstvého betonu se provádí na stavbě velmi zřídka, závisí na 
PD a žádosti investora. Mezi zkoušky čerstvého betonu se řadí zkouška konzistence, 
zkouška obsahu vzduchu a zkouška objemové hmotnosti. Tyto zkoušky se řídí normou 
ČSN EN 12350 o zkoušení čerstvého betonu. Na staveništi se z dopravené směsi 
odebírají taktéž zkušební vzorky krychle o hraně 150 mm a nechávají se ve stejných 
podmínkách, jako směs, která je zabudovaná do konstrukce, aby pak šlo mnohem lépe 
stanovit vlastnosti konstrukce. Po vytvrdnutí betonu, po přibližně 28 dnech se na vzor-
cích testuje pevnost v tlaku, hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou, odolnost 
betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích prostředků. Tyto výsledky 
se kontrolují s betonářskou normou ČSN EN 12350 o zkoušení čerstvého betonu. 
Z každého dopraveného domíchávače je nutno odebrat kontrolní vzorek pro každou 
zkoušku. 
13. Kontrola betonáže 
Při začátku betonářských prací na konstrukci stropu by měl být přebrán materiál 
z autodomíchávače a zkontrolován, jestli vlastnostmi v dodacím listu odpovídá objed-
naným vlastnostem. Kontroluje se dodané množství betonu, konzistence směsi, aby 
byla dobře zpracovatelná, způsob ukládání, odebírají se vzorky. Betonová směs by se 
měla ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k rozmíšení směsi, oddělení pojiva 
od plniva. Betonová směs se bude na stropní konstrukci zpracovávat vibrováním po-
norným vibrátorem a vibrační latí. Maximální výška zpracovávané směsi pro vibrační  
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lať je 200 mm, stropní konstrukce bude navýšena nad filigránové panely o 160 mm, 
tudíž bude možno provádět stropní konstrukcí v jednom výškovém zátahu. Vibrování 
se provádí tak dlouho na dané konstrukci, dokud na povrch nevystoupí cementové 
mléko. Vyplavení cementového mléka nám ukazuje, že dál už nemusí být daná část 
vibrována a považuje se za plně zpracovanou. Ošetřování betonové směsí během 
svého tuhnutí a tvrdnutí musí být ošetřována, udržována ve vlhkém stavu. Musí být 
zabezpečená v případě vyšších teplot ustavičným vlhčením a zakrytím, aby nedochá-
zelo k vypalování cementu z konstrukce. Čerstvě vybetonovaná konstrukce by měla 
být ochráněna i před působením mechanických a chemických vlivů. 
Kontrola výstupní 
14. Geodetické měření 
Provedení geodetického zaměření provedené konstrukce se nechá provést ge-
odetickou kanceláří. Ta vyhodnotí odchylky od PD a dle normy ČSN EN 13670. Prová-
dění betonových konstrukcí stanoví, jestli je konstrukce i s případnými odchylkami pro-
vedena v souladu s normou. O zaměření předá zhotoviteli a případně i projektantovi 
protokol pro zakreslení případných odchylek do dokumentace konečného provedení, 
pokud se na ní projektant podílí. 
Mezní odchylka rozměrů ve vodorovnosti pro rozsah délek konstrukce:   
do 4m  je  8mm 
4-8m   je 10mm 
8-16m  je 12mm. 
15. Kontrola vlastností provedené konstrukce 
Kontrola vlastností provedené konstrukce se bude provádět vizuálně, jestli je 
všude konstrukce celistvá, nikde nejsou vytvořena hnízda, kde by vycházelo na povrch 
shluk kameniva vlivem špatného zhutnění. Pevnost betonu se bude testovat Schmidto-
vým tvrdoměrem. 
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16. Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavby-
vedoucí na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Zkušební tělesa 
jsou zatěžována v lisu předepsanou zatěžovací rychlostí až do jejich porušení. Pevnost 
v tlaku se vypočte z podílu maximálního zatížení při rozdrcení tělesa a skutečné průře-
zové ploše daného vzorku. 
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KZP – SKLÁDANÉ STROPY MIAKO 
Kontrola vstupní 
1) Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se úplnost a správnost schválené projektové dokumentace. Ta musí 
především obsahovat konstrukční výkresy, výkaz výměr a technickou zprávu. 
V případě jakýchkoli pochybností je stavbyvedoucí povinen projednat problém 
s investorem a provést dodatečné prověření.  
2) Kontrola strojní sestavy 
Je kontrolován technický stav použitých strojů, umístění bezpečnostních vypí-
načů a jejich správná funkčnost, kabely el. energie (neporušenost, umístění). Každý 
stroj musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. 
3) Kontrola pracovníků 
Všichni pracovníci podílející se na pracích musí být odborně a zdravotně způ-
sobilí k provádění práce, musí být náležitě proškoleni o požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví a vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Dále musí být seznámeni 
s technologií provádění konstrukce. Jeřábník se musí prokázat osvědčením pro obslu-
hu jeřábu tzv. průkazem jeřábníka, který je vydaný pro příslušnou třídu jeřábu. 
4) Kontrola geometrie zděných konstrukcí 
Svislost stěn se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, 100 mm pod 
úrovní stropu a 100 mm od svislých hran. Rovinnost stěn se kontroluje v místech odsa-
zených od dolní a horní vodorovné hrany jako při kontrole svislosti.   
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Největší dovolené geometrické odchylky pro zděné prvky: 
Pozice Největší povolené odchylky 
Svislost 
V rámci jednoho podlaží 
Svislá souosost 
± 20 mm 
± 20 mm 
Rovinnost
a 
V délce kteréhokoli jednoho metru 
V délce 10 metrů 
± 10 mm 
± 50 mm 
Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny b Větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tloušťky vrstvy ± 10 
mm 
a  Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoli 
dvěma body. 
b S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, 
jehož tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 
5) Kontrola prvků 
Kontroluje se množství a kvalita dodaných prvků. U vložek se zaměříme na tvar 
a schéma děrování, neporušenost přepážek, rovinnost spodní plochy, přímost hran 
ozubu a jeho vyložení a celkové rozměry vložky. U nosníků potom jejich neporušenost 
(praskliny vlivem přepravy), rozměry a provedení výztužného ocelového příhradového 
nosníku.  
6) Kontrola dodávky výztuže 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 
zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků odpo-
vídají projektové dokumentaci. Do konstrukcí lze zabudovávat pouze betonářskou ocel, 
jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a mani-
pulací nedošlo k zakřivení a k deformaci výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost 
konstrukce. 
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Veškerá výztuž bude řádně označena : označení výrobku ( tyč), číslo normy 
(ČSN EN 10080), jmenovité rozměry a  skupinu oceli. 
7) Kontrola uskladnění výztuže 
Výztuž musí být skladována na zpevněném odvodněném povrchu, chráněna 
před vnějšími vlivy plachtou popř. uložena pod střechou na dřevěných hranolech uklá-
daných po 1 metru tak, aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání výztuže. Pruty mu-
sí být zásadně skladovány naležato. Mezi prvky je třeba dodržet průchozí prostor šířky 
750 mm. 
Kontrola mezioperační 
8) Kontrola klimatických podmínek 
Montáž konstrukce bude přerušena za: 
- Bouřky 
- Přívalového deště 
- Rychlost větru při montáži nesmí překročit 10 m/s 
Při provádění prací při teplotě +5°C musíme učinit daná opatření: 
- Zahřívat záměsovou vodu 
- Zahřívat kamenivo 
- Zahřívat pytlovou směs 
- Zálivky z betonové směsi z portlandského cementu, stejně jako malty, lze prová-
dět při průměrné denní teplotě +5°C, minimální teplota nesmí klesnout pod 0. 
- Zálivky z betonové směsi ze směsných cementů lze provádět při průměrné denní 
teplotě +8°C, minimální teplota nesmí klesnout pod 0. 
- Při snížené viditelnosti pod 30 m budou práce přerušeny 
9) Kontrola podepření 
Kontrola rozmístění a kvality podpěr nosníků dle technického listu. Podpory stropu 
musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány. Osová vzdálenost sloupků (mon-
tážních stojek) ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 metru. 
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10) Kontrola zaháknutí dílce 
Před zavěšením dílce se musí zkontrolovat jeho stav, značení na dílci, vyčníva-
jící výztuž. Před zdvihnutím dílec očistit od nečistot, sněhu, námrazků, kovové části od 
odlupující se rzi, tak aby nebyly porušeny statické ani jiné vlastnosti výrobků včetně 
jejich povrchu. Zavěšené dílce se zdvihají (a dopravují na místo uložení) až po před-
chozím nadzdvihnutí o 200 až 300 mm.  Úhel, který svírá lano závěsu se svislicí musí 
odpovídat ČSN 731201. Je nutno dbát na to, aby při dopravě a zdvihání dílců nedo-
cházelo k trhavým pohybům, houpání, otáčení. 
11) Kontrola osazení nosníků 
Každý dílec je nutné před konečným spuštěním nejprve ustálit ve výšce asi 30 
cm nad místem osazení a po upřesnění polohy teprve osadit. 
Při montáži se nedovoluje: 
-Upevňovat vázací prostředky k dílci jinak, než je uvedeno ve výrobní dokumentaci 
dílce 
-Provádět v dílcích otvory bez předchozího souhlasu projektanta 
Tyčové vodorovné nosné kce ±5mm 
odchylka pro uložení ±12mm, hrana opěrné plochy kolmá na rozpětí ±12mm, podélná 
hrana po vyznačený bod ±12mm 
Podpěry: (ČSN EN 15037-1): Trámy musí být uloženy na nosných prvcích. 
U trámů s příhradovým nosníkem má být krajní spoj diagonály se spodní výztuží umís-
těn nad podpěrou nebo ve vzdálenosti přesahující 100mm od vnitřního okraje ložiska.  
12) Kontrola osazení vložek 
Nejprve se kontroluje celistvost a čistota vložek, poté rovinnost celku. Všechny 
vložky se osazují na sucho. 
13) Kontrola provedení věncovek 
U zděných konstrukcí spojené systémem P+D se spojovací hmota nanáší pou-
ze do ložné spáry a to v tloušťce cca 12 mm na maltu.  
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 Lícovaná plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi jed-
notlivými zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí pře-
kročit 5 mm. 
Vyplnění spár maltou: 
Při zdění na maltu nesmí být ložné spáry zdiva větší než 15 mm a musí být dokonale 
vyplněny maltou. Malta vyteklá přes líc zdiva musí být odříznuta. 
14) Kontrola provedení výztuže věnců 
Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 
technického dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné polo-
ze dle projektové dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
- je použit druh výztuže dle projektové dokumentace ve stanovených roztečích 
- dodrženo stanovené krytí výztuže (zajištěno distančními tělísky a vložkami) 
- výztuž není znečištěna škodlivými látkami (oleje, barvy, maziva) 
- výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
- mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění 
15) Kontrola osazení vázané výztuže 
Zkontrolují se dostatečné přesahy dle projektové dokumentace, dodržení krytí 
výztuže, že pruty nejsou znečištěny škodlivými látkami a jsou řádně svázány a zajiště-
ny proti posunutí při betonáži. 
16) Kontrola dodávky čerstvého betonu 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je 
doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje 
se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál 
ve správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebra-
ném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázd-
nění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se 
provádí některým z těchto způsobů: 
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 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
17) Kontrola provedení nadbetonávky 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované 
prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a 
aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Beton se má ukládat co možno 
nejblíže k jeho konečné poloze. Max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 
Poznámka: Jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy zatuhne před ukládáním a 
zhutněním další vrstvy, může se vytvořit špatné spojení vrstev.  
Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu. Během uklá-
dání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silné-
mu větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 
°C musí se zavést opatření pro betonáž v mrazu a to buďto použitím betonů vyrobe-
ných z cementu s vysokou počáteční pevností (zejména třídy CEM I 42,5 R případně 
portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) bez příměsi (popílku). Nebo použití 
vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 (B25) až 
C25/30 (B30) nebo použití betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující 
tvrdnutí. Další z možností je ohřev betonové směsi ke stejnému účelu urychlení tuhnutí 
a tvrdnutí čerstvého betonu. 
18) Kontrola zhutnění a ošetření    
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. 
Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá vý-
ztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovole-
ných odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech 
změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit  
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pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke 
spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování 
bednění. 
Ošetřování betonu: 
Při ošetřování betonu se musí:  
 odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu z 
čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým poškozením  
 uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní a to následující-
mi způsoby:  
o ponecháním konstrukce v bednění 
o pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách a 
spojích proti odkrytí 
o viditelně vlhkého povrchu betonu kropením. Tím se musí započít ihned,  
jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě prostředí 
pod 5 °C se však kropení, vlhčení ani zaplavování provádět nesmí. 
Poznámka: Jestliže jsou podmínky po celu dobu požadovaného ošetřovacího období 
takové, že rychlost vypařování z povrchu betonu je nízká, např. ve vlhkém, deštivém 
nebo mlhavém počasí, pak je dostatečné přírodní ošetřování. Beton se musí ošetřovat 
tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne nejméně 50 % stano-
vené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud povrch 
betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (ob-
vykle fc > 5MPa). Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 
65°C. Teplota vody pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota 
smí být nejvýše o 10 °C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce.  
Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton 
dosáhne krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Způsob suše-
ní betonu musí být zvolen tak, aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a 
betonové konstrukce. Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, 
přijmou se opatření pro ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit  
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úniku hydratačního tepla nejlépe zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. 
polystyrenem nebo folií.  
Kontrola výstupní 
19) Kontrola geometrické přesnosti  
Mezní odchylka rozměrů ve vodorovnosti pro rozsah délek konstrukce: 
do 4m  je  8mm 
4-8m   je 10mm 
8-16m  je 12mm. 
20) Kontrola povrchu betonu 
Po potřebném zatvrdnutí provede stavbyvedoucí se stavebním dozorem kontro-
lu povrchu zabetonovaného stropu, kontroluje, jestli není nikde vyčnívající výztuž, díry 
a praskliny, zároveň kontroluje rovinatost povrchu. 
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1. NAŘÍZENÍ VLÁDY 
1.1 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na staveništích - 591/2006 Sb.: 
 
§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) 
při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpi-
sů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) 
byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 
1. 
práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňo-
vání nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 
pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za pod-
mínek stanovených zvláštním právním předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras tech-
nické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 
2. 
práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstruk-
cí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 
 
143 
3. 
práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve 
zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, 
mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen 
"zednické práce"), 
4. 
práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelo-
vých, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru 
a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní prá-
ce"), 
5. 
práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací práce"), 
6. 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 
předpisu, 
7. 
lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
8. 
práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 
prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 
zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 
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9. 
sklenářské práce, 
10. 
práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 
§ 4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a mon-
tážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prová-
děny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže 
při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění 
těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního 
právního předpisu. 
§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel 
stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto 
nařízení. 
§ 6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví přílo-
ha č. 5 k tomuto nařízení. 
§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby 
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a) 
dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která 
jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo tech-
nicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 
b) 
poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby, 
c) 
zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a míst-
ním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 
d) 
zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udr-
žovacích pracích. 
§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
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a) 
koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opat-
ření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a 
na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně po-
případě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracov-
ním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 
b) 
dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opat-
ření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
c) 
spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotli-
vých prací nebo činností, 
d) 
sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou do-
držovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 
nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e) 
kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniš-
tě s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f) 
spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou pro-
vádějící technický dozor stavebníka, 
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g) 
zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
podle zvláštního právního předpisu. 
(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) 
navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b) 
sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a ter-
míny k nápravě zjištěných nedostatků, 
c) 
provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
1.2 - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky - 362/2005 Sb.: 
 
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upra-
vuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z 
výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloub-
kou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení posky-
tovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
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§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bez-
pečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
b) 
na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5m. 
 (2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní pro-
středky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 
kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na po-
vahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 
účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž pů-
dorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich 
vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby 
volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, napří-
klad zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 
zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti pro-
lomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty  
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a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní si-
tuace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi za-
městnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměst-
nanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit 
práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí 
neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
2. STANOVENÍ RIZIKA PŘI PRACÍCH: 
2.1 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při realizaci nosného zdiva i příček 
jednotlivých dílčích podlaží budou pracovníci vystaveni riziku pádu z lešení vybudova-
ného pro dozdění druhé poloviny výšky těchto svislých konstrukcí.  
2.2 - Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při montáži stropních panelů nad 1. 
podzemním podlažím, stropních desek nad 1. nadzemním podlažím a stropních nosní-
ků a vložek nad 2. nadzemním podlažím budou pracovníci vystaveni pádu nad volnou 
hloubkou.  
2.3 –Dle 591/2006 Sb. §3, písmene a -  Při manipulaci zdvihacím zařízením (věžovým 
jeřábem) hrozí pracovníkům úraz v důsledku neopatrné manipulace nebo v důsledku 
nepřizpůsobení se povaze pohybu přemísťovaného prvku. 
2.4 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 6 - Při zdících pracích na lešeních hrozí pracovníkům 
propadnutí podlahou lešení. 
2.5 - Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 7 - Při nepříznivých povětrnostních vlivech hrozí pra-
covníkům pád z výšky. 
2.6 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 5 - Při zdících pracích u schodišť hrozí pracovníkům 
pád otvorem ve stropní konstrukci pro schodiště. 
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2.7 – Dle 591/2006 Sb. §8, odst. 1, písmene d - Při svařování betonářské výztuže hrozí 
pracovníkům popálení. 
3. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ PROTI ÚRAZŮM: 
3.1 - Na všech pracovištích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně 
pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m musí být pracovníci ochráněni proti 
pádu. Lešení budou z vnitřní strany opatřena zábradlím ve výšce nad pracovní podla-
hou 1,1 metru. 
3.2 - Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vy-
baveni podle možností některými potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pá-
sy, jistící lana a žebříky. 
3.3 - Pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bez-
pečnou manipulaci s břemeny pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se 
nesmí pohybovat osoby. 
3.4 - Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatí-
žení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolome-
ní, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pra-
covní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
3.5 - Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vy-
baveni podle možností některými potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pá-
sy, jistící lana a žebříky. 
3.6 – Otvory pro schodiště se během zdících prací musejí dočasně zakrýt poklopy, 
které jsou dostatečně pevné a odolné vůči pádu předmětů či pracovníků a zároveň 
těžké tak, aby se daly ručně přemístit. 
3.7 – Pracovníci musejí být vybaveni ochrannými pomůckami (pevnou obuví, pracov-
ními rukavicemi a ochrannými svářečskými brýlemi). 
POZN. Pracovníci musejí být vždy vybaveni ochrannou přilbou, pevnou obuví, reflexní 
vestou a pracovními rukavicemi.               151 
A14. ZÁVĚR: 
V bakalářské práci na téma stavebně technologická studie hrubé stavby 
Obecního úřadu v Opočně jsem se zabýval přípravou pro realizaci projektu. Obsah je 
rozčleněn do různých vybraných částí. Jak už jsem zmínil v úvodu, jako podklad pro 
vypracování bakalářské práce jsem použil svůj maturitní projekt ze střední průmyslové 
školy stavební v Hradci Králové, který mi sloužil jako zdroj pro vypracování výkazu 
výměr.  
Zaměřím-li se na nejdůležitější body bakalářské práce, chtěl bych 
zmínit technologické předpisy pro provedení základů, svislých nosných konstrukcí a 
vodorovných nosných konstrukcí. Zde jsem popsal postup pro provedení nosné 
konstrukce hrubé stavby celého objektu. Posloupnost návaznosti jednotlivých 
stavebních procesů jsem popsal i v technické zprávě pro zařízení staveniště. Dalším 
důležitým bodem jsou kontrolní a zkušební plány pro provedení týchž konstrukcí. Ty 
jsou vypracovány pro každý stropní systém zvlášť. Je zde proto vidět rozdíl mezi 
kontrolami a odchylkami v přesnosti jednotlivých typů vodorovných nosných konstrukcí. 
Díky této práci jsem měl možnost konzultovat s odborníky z praxe a rozšířit si 
znalosti především v oblasti provádění hrubé stavby objektu. 
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A16. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
TDI - technický dozor investora 
TP – technologický předpis 
SV – stavbyvedoucí 
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G - geodet 
S – statik 
TL – technický list 
GL - geolog 
PD - projektová dokumentace 
SD – stavební deník 
DJ – deník jeřábu 
NN - nízké napětí 
B1 – obytná buňka pro stavbyvedoucího 
B2 – obytná buňka pro mistra 
B3 – obytná buňka pro pracovníky stavby 
B4 – obytná buňka pro pracovníky stavby 
SN – uzavřený uzamykatelný sklad nářadí 
SC – silo CEMIX volně ložené pro zdící maltu 
SV – stavební výtah NOV 500 o rozměrech 1800 x 1250 mm 
VJ – věžový jeřáb MB 1030.1 
TK 1 – toaletní kabinka 1 
TK 2 – toaletní kabinka 2 
OP – ocelové pláty proti poškození inženýrských sítí 
ZC – zpevněná cesta ze štěrku hloubky 150 mm 
ZP – zpevněná plocha 10 x 10 m z panelů pro stavební materiál 
VZ – skládka výkopku zeminy 
VO – skládka výkopku ornice 
HL – halogenová lampa pro osvětlení staveniště 
HSR – hlavní staveništní rozvodna 
EM – elektroměr 
JR – jeřábová rozvodna 
RŠ – revizní šachta 
VŠ – vodoměrová šachta 
VM – vodoměr 
EL. – elektrická budka 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
PP – podzemní podlaží 
NP – nadzemní podlaží 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN – označení české normy 
EN – označení evropské normy 
Sb. – sbírka zákonů 
ZS – zařízení staveniště 
FAST – fakulta stavební 
VUT – vysoké učení technické 
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